

MAANDBRIEF "Museum Van Marken"

SEPTEMBER 2025

Actuele status van MVM Projecten en Activiteiten

Sunday, 5 October 2025

QR code voor de
digitale versie van
deze maandbrief:



Bijgehouden door: Cees van Hengel

Contact: cgvhengel@kpnmail.nl, 06 - 1470 0741

DEFINITIEF na DoMiBo/ ROPA van 25 sept 2025 en input bestuur dd. 30 sept, incl. correcties (p. 9)

Maandbrief verschijnt rond het eind van de maand, zie colofon op blz. 7

<https://museumvanmarken.nl/palijst/>

Inhoud

Werkveld nr en naam	Werkveldomschrijving:	Blz
1. ORGANISATIE	Strategie, beleid, fondsenwerving, secretariaat, financiën, etc.	2
2. MUSEUM EN MAISON 9	Gebouwen en gebouwbeheer, oa Agnetapark	3
3. PR & MARKETING	Website, Fabrieksboed, Flyers, Social media, Externe bijeenkomsten en presentaties, etc.	4
4. COLLECTIE en EXPOSITIES	Beheer bestaande collectie, uitbreiding met nieuwe stukken, collectiebeleid, uitlening stukken, exposities, etc.	5
5. MUSEALE PRODUCTEN en ACTIVITEITEN	Producten en activiteiten die het erf- en gedachten-goed van J&A onder de aandacht brengen	6
Servicepagina	Leeswijzer (oa. afkortingen), Colofon, Hulp gevraagd, Ideeën	7
BIJLAGEN:		
MVM Organisatieoverzicht	Werkvelden, projecten en activiteiten (Schematisch overzicht)	8
Vrijwilligerslijst naar Werkveld	"Wie doet wat" overzicht	9
Jaarkalender	Overzicht van gebeurtenissen en data (TEST)	10/11

Vacatures *

Werkveld nr . project/activiteit nr	regel
1 1.1.a. Fondsenw. Partic. Vrienden	3
2 1.1.b. Fondsenw. Zakel. Vrienden	4
3 1.1.c. Fondsenwerving algem.	5
4 1.1.d. Ondersteunende activ.	6
5 1.3.c. Nieuwe produkten	16
6 Werkveld 2. MUSEUM EN MAISON 9	29
7 2.4. Beheren Maison 9 en organiseren sociale activit. <S>	39
8 2.4.a SoBe (Sociaal en Beheer)	40
9 2.9.b. Real. en inr. Mus.won.	45
10 3.2. Bijeenkomsten Impact Ondernemen <S>	51
11 3.9.e. Social media	58

* meer weten? Zie Contacten blz. 7

Agenda

Eerstvolgende
DoMiBo/ RoPA en
onderwerp:

uittreksel voor de komende maand; voor hele jaar 2025 zie bijlage (blz. 10, 11)

30 okt 16:00 -
19:00 M9 DoMiBo incl RoPA - Starttijd RoPA nog te bepalen

categ	bron	OKTOBER		
niet inged	ovrg	do	2 Oct 25	VANDAAG
PR activ	ovrg	za	4 Oct 25	OPEN HUIS in Maison Neuf (12:00- 16:00)
PR activ	ovrg	za	18 Oct 25	OPEN HUIS in Maison Neuf (12:00- 16:00)
bestuur	ovrg	ma	20 Oct 25	Bestuursverg. (bestuur)
projectact	ovrg	di	25 Oct 25	(ntb:) Fabrieksboed 144/3 verschenen (Chris, Jacques)
vrijwilliger	ovrg	do	30 Oct 25	DoMiBo nr 20, aanw .. (Onno)



Links (ook in PDF)

[MVM website](#)

[MVM op Facebook](#)

[MVM op Instagram](#)

[MVM op LinkedIn](#)

[MVM YouTube](#)

Andere sites:

[Jan van der Mast](#)

[Kon. Harmonie Kapel Delft](#)

[DOT](#)

[BOEi](#)

[Agnetapark | Facebook](#)

[PALIJST – Museum Van Marken](#)

<https://museumvanmarken.nl/palijst/>


STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN
"Museum Van Marken"

 laatst bij-
 gewerkt:

Cees vH, 30 sept 2025 -DEFINITIEF na DoMiBo/ ROPA van 25 sept 2025 en input bestuur dd. 30 sept
PROJECTEN & ACTIVITEITEN TREKKER(s) (en medewerkers)
**status
datum**
**STATUS,
opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?**

regel	Sleutelproj.?		(nr vacs=11)		Sept 25	
1	Werkveld 1. ORGANISATIE		Bestuurs verantw.: LUCAS		Werkveldomschrijving: Strategie, beleid, fondsenwerving, secretariaat, financiën, etc.	
2	<S>	1.1. Club Van Marken <S> (S3)	1.1. LIESBETH O	Peter	22 Sept	(Lucas) Club van Marken en Fondsenwerving (CvM/FW): - Onze clubactie voor meerj. vrienden heeft sinds de FB publicatie op 16 aug. 20 nieuwe vrienden opgeleverd. Zij hebben betaald en ontvangen welkomstbrief en (gratis) boek (indien niet ontvangen) en wandelkaart. De actie loopt door tot 16 Februari 2026.; - nieuwe vrijwill. (Jetty Scholten en Peter van Oevelen) hebben zich gemeld om CvM/FW en daarmee bestuurslid Liesbeth Oudkerk te gaan ondersteunen.
3		1.1.a. Fondsenw. Partic. Vrienden	a. (vacature)			
4		1.1.b. Fondsenw. Zaket. Vrienden	b. (vacature)	Onno?	21 Mar	(Onno) Onno en Cees van Velzen hebben hierover gesproken. Nog geen acties afgesproken.
5		1.1.c. Fondsenwerving algem.	c. (vacature)		22 Sept	(Argo) Rabo Club Support loopt van 1-23/9; MVM doet mee met actie voor Parelsnoer.
6		1.1.d. Ondersteunende activ.	d. (vacature)		22 Aug	(Lucas) - Met de komst van Liesbeth Oudkerk en Heleen van Haaften is het bestuur weer compleet, zijn portefeuilles herverdeeld en is alles door de KvK verwerkt.- Vanuit mijn netwerk (en dat van Marcel) is ook Nelleke Tanis als vrijwilliger toegetreden en zijn we in gesprek met een ander persoon uit mijn netwerk, Jetty Scholten, voor Club van Marken en Fondsenwerving. Helaas heeft een potentiële vrijwilliger, Nicoline Grotzebauch, bedankt.
7		1.2. Coördinator <S>	1.2. a. Wim (Argo en Ineke)		22 Jun	(Argo) Ligt stil nu er geen fin. middelen voor zijn.
8		1.2.a. Verwerven middelen	b.			
9		1.2.b. Werven coördinator	c.			
10		1.2.c. Aansturing en begeleiding				
11		1.3. Webshop beheren en ontwikkelen <S>	1.3. CHRIS & DORINE		22 Sept	(Chris, Marcel) Er is besloten op de 1e en 3e zaterdag van de maand een Open Huis te hebben van 12 tot 16 uur waarbij (uiteraard) de winkel ook geopend is.
13		1.3.a. Verkoop, levering en admin	a. Dorine	CeesV	22 Sept	(Chris) De verkoop in de webwinkel loopt gestaag door.
14		1.3.b. Wijzig'n webshop op site	b. Chris	Dorine, Marcel	24 Aug	(Chris, ongewijzigd) Dit zit nog 'in de pen' (Roel is bezig met website)
15		1.3.c. Nieuwe produkten	c. (vacature)		22 Sept	(Chris) Nieuw in de webwinkel zijn de roman Agneten en een herdruk van het boek Agnetapark.
16		1.4. Bereiken/ betrekken/ begeleiden vrijwilligers; focus op iongeren <S>	1.4. OLIVIER	Jacques, Onno, Nettie, Cees vH	22 Sept	(Argo, Marcel) (Argo) Afgelopen maand door Jacques, Lucas en Argo gesprekken gevoerd met potentiële nieuwe vrijwilligers. Er is een speciale flyer m.b.t. vrijwilligerswerving gemaakt.
17		1.9. Overig Werkveld 1	1.9. LUCAS	Marcel, Wim, CeesV	30 Sept	
21		1.9.a. Relatiebeheer	a. Lucas	Olivier, Marcel	22 Sept	(Lucas) - Lucas- contact gehad met oud burgemeester Bas Verkerk die bereid is gesprek met Liesbeth Oudkerk te hebben over CvM/FW; - Lucas heeft kort met de nieuwe burgem. gesproken. Deze ontvangt nog boek en brief met uitnodiging voor gesprek/bezoek; - Lucas spreekt 7 okt met Frits van Oostrom over CvM. Dhr van Oostrom zit o.a. in het Comité van Aanbev. van Prinsenhof en heeft bijgedragen aan de canon van Nederland ; - Argo en Lucas hebben op 15/9 met Museum Tetar van Elven gesproken om te verkennen waar samenwerking mogelijk is; - Marcel en Lucas op 13/11 naar een netwerkbijeenk. van erfgoed Delft, lokatie TU
22		1.9.b. Strategie en politiek	b. Lucas	Wim	22 Sept	(Lucas) Wim heeft statement MvM opgesteld (gefiatteerd door bestuur) en is naar alle politieke partijen in Delft verstuurd met verzoek dit op te nemen in hun verkiezingsprogramma's. (Argo) Contactpersoon naar nieuwe accountmgr gemeente (opvolg. Peter Tangel) wordt: Wim
23		1.9.c. Organisat. en -ontwikkel.	c. Heleen	Lucas	22 Sept	(Argo) -
24		1.9.d. Beleid en -ontwikkeling	d. Heleen	Lucas, Olivier	30 Sept	(Argo, ongew.) -


STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN
"Museum Van Marken"

 laatst bij-
 gewerkt:

Cees vH, 30 sept 2025 -DEFINITIEF na DoMiBo/ ROPA van 25 sept 2025 en input bestuur dd. 30 sept
PROJECTEN & ACTIVITEITEN **TREKKER(s)** **(en medewerkers)**
**status
datum**
**STATUS,
opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?**

regel	Sleutelproj.?	(nr vacs=11)			Sept 25	
25	1.9.e. Jaarplannen, jaarverslagen en rapportages	e. Olivier	Lucas, Wim	30 Sept	(Lucas, Chris) Jaarplan 25, Jaarverslag en Jaarrekening 24 zijn op de MVM website geplaatst, zie ook de FB. Bevindingen Kascom. in best. besproken en ter harte genomen.	
26	1.9.f. Secretariaat (incl. corresp., archief, NAW-bestanden en verdrag bestuur en vrijwilligers)	f. Olivier	Wilma	24 Aug	(Chris) Gebruik Google Drive bekend maken aan vrijwilligers; is behoefte aan (Onno gaat nu foto's collectie op Drive zetten).	
27	1.9.g. Financieel beleid, administratie, begrotingen/	g. CeesV	RDA	24 Aug	(penningm. Cees vV + Chris) Jaarrekening 2024 door kascie gecontroleerd en vastgesteld; staat inmiddels op website. Begroting 2025 bekend (komt niet op website)	
28						
29	Werkveld 2. MUSEUM EN MAISON 9		Best. verantw. (vacature), CeesvV (a.i.)/ Lucas (a.i.)		Werkveldomschrijving: Gebouwen en gebouwbeheer, oa Agnetapark (best. ver.: 2.1,2.2 Cees vV (muv 2.2b: Wim en 2.2c: Argo), 2.3,2.9: Lucas (incl. wg. "Museum"); 2.4- zie daar.	
30	<S>	2.1. Onderz. Mogel. Netwerkmuseum "Parelsnoer" <S> (S5)	2.1. CHRIS	Ineke, Arno, Lena, Marcella, Nelleke	22 Sept	(Chris) Er zijn met behulp van AI teksten gemaakt; worden nog geredigeerd. Dan uitwerken op website en contact opnemen met Parels. Nieuwe vrijwilliger Nelleke Tanis sluit ook aan. Eerste Parel die publiek wordt zijn doeken bij Groote Kantoor.
31						
32		2.2. Publiekspresentatie Agnetapark versterken <S>	2.2. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	16 May	(Chris) Samen met Ineke en Marcel: Publiekspresentatie Agnetapark versterken / Onderdeel Parelsnoer
33		2.2.a. Benutting gebouwen; afspraken eigenaren	a. Ineke	Chris, Arno, Lena, Marcella	22 Sept	(Chris) Marcel en Chris hebben een goed gesprek gehad met Heinde over eventuele mogelijkheid om daar publieksfunctie, grote vergaderingen en borrels te houden als M9 sluit.
34		2.2.b. Bebording en digitale info	b. Jacques	Chris	22 Sept	(Chris) Voor informatiebord bij borstbeelden wordt nog financiering voor gezocht door Jacques
35		2.2.c. Verbetering sociale cohesie Agnetapark	c. Lena	Ineke, Chris, Arno, Marcella	21 Mar	(Chris) Lena heeft Stichting Verbonden Agnetapark opgericht met hulp van MVM, kan ze donderdag toelichten
36						
37		2.3. Bezoekerscentrum in/ bij Agnetapark <S>	2.3. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	21 Mar	(Chris, ongewijz.) Ineke gaat subsidie aanvragen voor De Nieuwe Tent (verplaatsbare buurthub).
38						
39		2.4. Beheren Maison 9 en organiseren sociale activit. <S>	2.4. (vacature)		22 Sept	(Argo) Omvat nu twee werkgroepen. Best. verantw. Cees vV. (incl. contact wg. SoBe en wg. Alt. M9)
40		2.4.a SoBe (Sociaal en Beheer)	b. (vacature)	Marcel, Onno, Cootje, Liesbeth S., Milan, Dorine	30 Sept	(Argo) - Borrels van sept. t/m nov.: coord. ipv door Onno door resp. Argo, Cootje en Lies (van SoBe); - Sleutelbeheer van M9 heeft Argo aan Marcel overgedragen. Milan en Dorine gaan SoBe versterken; Argo gaat er per 2/10 uit.
41		2.4.b. Alternatief M9	a. Chris	Arno, Argo	30 Sept	(Argo) Per 1/1/26 moeten we wsl. uit M9. Argo, Arno en Chris (=wg. Alterantief Maison 9) zoeken naar alternat. in de stad. Beperkte middelen (max. € 5.000 all-in/jaar) maken de spoeling zeer dun.... TIPS DUS NOG STEEDS WELKOM!!
42						
43		2.9. Overig Werkveld 2	2.9. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	21 Mar	(Chris, ongewijz.) Samen met Ineke en Marcel:
44		2.9.a. Groote Kantoor ism BOEi	a. Ineke	Chris, Arno, Lena, Marcella, Marcel	22 Sept	(Chris) BOEi gaat de doeken op de bouwhekken 25 september uitwerken en produceren.
45		2.9.b. Real. en inr. Mus.won.	b. (vacature)		18 May	(Argo) Geen ontwikkelingen mbt Realiseren en inrichten museumwoning
46	<S>	2.9.c. Visie gebied DSM-Oost <S> (S4)	c. Chris	Ineke, Arno, Lena, Marcella	22 Sept	(Chris) Op dit moment weinig ontwikkelingen. Gemeenteraad stelt donderdag Uitgangspuntennotitie vast. Wachten dan op start participatietraject. Mogel. kan MVM haar visie present. op een nog te organiseren 'beeldvormende avond'.


STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN
"Museum Van Marken"

 laatst bij-
 gewerkt:

Cees vH, 30 sept 2025 -DEFINITIEF na DoMiBo/ ROPA van 25 sept 2025 en input bestuur dd. 30 sept
PROJECTEN & ACTIVITEITEN TREKKER(s)
(en medewerkers)
**status
datum**
STATUS,
opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?

regel	Sleutelproj.?	(nr vacs=11)	Sept 25	
48	Werkveld 3. PR & MARKETING		Bestuurs verantw.: LUCAS	Werkveldomschrijving: Website, Fabrieks-bode, Flyers, Social media, Externe bijeenkomsten en presentaties, etc.
49	3.1. Website versterken <S>	3.1. MARCEL	Chris, Radomir, Mart, Roel	22 Sept (Chris, Marcel) Versterken website laat nog op zich wachten door drukke werkzaamheden Roel van Dorsten. We overwegen om delen alvast te maken binnen de huidige website, zoals onderdeel Collectie en onderdeel Parelsnoer. We gaan ook kijken of het haalbaar is om (oude) filmpjes die in ons bezit zijn op website te plaatsen. Of te laten zien via link naar onze Youtube-omgeving.
50	3.2. Bijeenkomsten Impact Ondernemen <S>	3.2. (vacature)		
51	3.9. Overig Werkveld 3	3.9. LUCAS		
52	3.9.a. Persberichten, interviews/ artikelen etc	a. Lucas	Marcel, Jacques	22 Sept (Lucas, Chris) - Chris en Lucas hebben op 12/9 met projectleider DSM/F (Linda van Schuilenborg) gesproken over ideeën communicatie rond sluiting gistproductie. Het bedrijf is van plan hiertoe op 3 en/of 4 april een publieksdag te organiseren waarbij ook MvM zich kan presenteren.
53	3.9.b. Website actueel houden	b. Chris	Marcel, Roel	20 Jun (Chris, ongewijzigd) Er zijn diverse berichten geplaatst en de winkel is bijgewerkt.
54	3.9.c. Algemene brochures en flyers	c. Marcel	Chris	
55	3.9.d. Nieuwsbrieven en Fabrieksboes uitgeven	d. Chris	Jacques	22 Sept (Chris) Plan is om binnenkort een derde Fabrieksboes te maken en dan in december een vierde nummer. Wie heeft artikelen voor dit derde nummer? We hebben nu: terugblik Van Marken Dag, Vriendenactie, Open Huizen, vaste rubrieken, ...
56	3.9.e. Social media	e. (vacature)	Chris, Marcel, Milan	22 Sept (Chris) Milan heeft Instagram gereactiveerd; nu allemaal liken!
57	3.9.f. Aanwezigheid in de stad (Hortusdagen, Monumentendagen, Marktdagen)	f. Marcel	Nettie, Liesbeth S, Dorine, Argo, Cees vH, Milan, Bianca	24 Aug (Marcel) Kraam (soms samen met "Delft Vertelt") op donderdagmarkt 17 juli en diverse andere dagen. Open huis in M9 op Open Monumentendagen. Paviljoen in de Hortus is gereed en toe aan inrichting. Tijdens VMD komt er een sandwichbord op de Markt tijdens afscheid Marja v. Bijsterveldt.
58				
59				
60				


STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN
"Museum Van Marken"

 laatst bij-
 gewerkt:

Cees vH, 30 sept 2025 -DEFINITIEF na DoMiBo/ ROPA van 25 sept 2025 en input bestuur dd. 30 sept
PROJECTEN & ACTIVITEITEN TREKKER(s)
(en medewerkers)
**status
datum**
STATUS,
opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?

regel	Sleutelproj.?	(nr vacs=11)		Sept 25	
61	Werkveld 4. COLLECTIE en EXPOSITIES		Bestuurs verantw.: HELEEN		Werkveldomschrijving: Beheer bestaande collectie, uitbreiding met nieuwe stukken, collectiebeleid, uitlening stukken, exposities, etc.
62	4.1 Erfgoedcollectie uitbreiden/ beheren <S>	4.1. NETTIE	Nettie, Dorine, Cootje, Monique, Milan	22 Aug	(Lucas) - DSM/F gaf eerder aan dat de 2 panelen uiterlijk 1 juli 2026 weer ter beschikking zouden komen van MVM. Na recent contact met de vz deze week blijkt dat verlenging toch mogelijk is en er mss een andere lokatie b DSM/F voor wordt gevonden. (Chris) Marcel heeft contact met BOEi voor plaatsing in Groote Kantoor
63	4.1.a. Registratie collectieonderdelen	a. Onno	Nettie, Dorine	26 Jun	(Onno) Ongoing activity. Fotograferen collectie vordert gestaag. Onlangs zijn ook filmjes van een Gist-DVD "ge-herdigitaliseerd"; korte presentatie geweest in de RoPA van 22 mei
64	4.1.b. Verwerving, aankoop en opslag	b. Nettie		30 Sept	(Nettie) Op 27/2 hebben Nettie, Onno en Lucas 28 objecten van Museum Prinsenhof in ontvangst genomen. Ze zijn inmiddels in de collectie zijn opgenomen en gefotografeerd. Wel moet er nog follow up plaats vinden. (Argo): per 2 okt geen medew. meer
65					
66	4.2 Tentoonstellingen	4.2. HELEEN	Marcel, Chris	30 Sept	(Argo, ongewijz) 19 oktober einde tentoonstelling Industrie aan de Schie, dan collectiestukken retour.
67	4.2.a. Van Gist tot Delfts Blauw	a. Marcel/ Chris			Heleen neemt kartrekkers rol over
68	<S>	4.3.-"De Verzorgingsstaat begon in Delft" <S> (S6) (vh De Aartsvaders- Wisseltentoonstelling)	4.3. LUCAS en WIM	Ineke, Jacques	22 Aug
69					(Nettie) Onno en Netie hebben intussen Julia van Marissing van Prinsenhof ontvangen en haar wat van onze collectie laten zien, zij het niet uitputtend.
70					
71	4.9. Overig werkveld 4	4.9. HELEEN		30 Sept	(Argo, ongewijz.) de panelen zijn vertaald in het engels zie https://museumvanmarken.nl/translation-english/ . Heleen wordt kartrekker.
72	4.9.a. Project Digitaliseren beeldmateriaal DSM	a. Nettie	Jan Pieter, Fred, Johannes, Charlotte	22 Aug	(Nettie) De vrijwilligers van het fotoproject die tevens vrijwilliger zijn bij MVM zijn : Charlotte Bommel�, Jan Pieter Barendse*, Johannes Smits*, Fred van Kleef*, Wilma Kadim en Nettie Jonckers. *) we hebben al eens besproken of dit echt MVM vrijwilligers zijn.
73	4.9.b. Collectiebeleid	b. Onno	Cootje	30 Sept	(Onno) Collectiebeleid: geen nieuws, m.a.w. er is nog geen collectiebel.plan. Argo geen medew. meer.
74	4.9.c. In- en uitlening andere musea (oa Royal Delft)	c. Heleen	Marcel, Chris, Nettie, Onno	30 Sept	(Argo, ongewijz.) Overeenkomst met RD gesloten voor verlenging uitleen tm 19-10. Heleen wordt kartrekker
75					


STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN
"Museum Van Marken"

 laatst bij-
 gewerkt:

Cees vH, 30 sept 2025 -DEFINITIEF na DoMiBo/ ROPA van 25 sept 2025 en input bestuur dd. 30 sept
PROJECTEN & ACTIVITEITEN TREKKER(s) (en medewerkers)
**status
datum**
**STATUS,
opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?**

regel	Sleutelproj.?		(nr vacs=11)	Sept 25	
76	Werkveld 5. MUSEALE PRODUCTEN en ACTIVITEITEN		Bestuurs verantw.: WIM	Werkveldomschrijving: Producten en activiteiten die het erf- en gedachten-goed van J&A onder de aandacht brengen	
77	<S>	5.1. Jaarlijkse Van Marken Dag <S> (S1)	5.1. MARCEL	Chris, Monique, Bianca, Charlotte, Cootje, Roel, Hanneke	22 Sept (Marcel) 5.1: Lustrum Van Marken Dag was succes. Veel complimenten van deelnemers (velen willen volgend jaar weer komen). Voor ons gevoel meeste bezoekers ooit. De uitbreiding t.h.v. de borstbeelden (koffie-foodtruck, kledjesmarkt, extra kramen) pakte ook goed uit. Speciale DoMiBo (voorafgaand) met vrijwilligers bleek zeer zinvol. Voor volgend jaar: extra aandacht voor fondsenwerving, veiligheidsplan, verzekering, draaiboek. - Voor een verslag zie de website: https://museumvanmarken.nl/eerste-lustrum-van-marken-dag-groot-succes/
78		5.2. Publicatie "Industrie aan de Schie" <S>	5.2. EVELINE	Mechteld, Chris, Marcel, Henriette	21 Mar (Argo, geen wijz.) In december boek gepresenteerd en wordt nu overal verkocht. Tentoonstelling is verlengd tot en met 19 oktober.
79		5.3. Project Trekvaarten	5.3. EVELINE	Mechteld, Argo, Henriette	22 Sept (Argo) Project bij Prov. ZH afgerond. Argo en Mechteld hebben met Eveline (HB) en Henriette (EPW) afspraken gemaakt over evt. vervolgvacatures en verdeling kosten/opbrengsten. Deze moeten nog bestuurlijk worden goedgekeurd.
80		5.4. Van Markenlezing <S>	5.4. LUCAS		21 Feb (Lucas, geen wijz) Zouden we eerst als MVM zelf doen, keuze voor samenwerking met anderen indien en zodra opportuun.
81	<S>	5.5. Van Markenprijs <S> (S2)	5.5. WIM	Cootje, Heleen, Wim, Lena	19 Sept (Wim) In het komende nummer van Delft.business verschijnt een mooi artikel over de Van Markens. Helaas hebben we een preciezere aankondiging van de prijs op het laatst moeten schrappen. Delft.business bleek namelijk in november een Ondernemerspluim uit te gaan reiken en om de criteria constateerden we veel overlap. Die overlap was voor het Ondernemersfonds aanleiding onze subsidie-aanvraag af te wijzen. We moeten nu snel in overleg met DOT over een oplossing... Een bijeenkomst met onze jury is opgeschort tot na dat overleg.
82		5.9. Overig werkveld 5	5.9. WIM		24 Aug (Wim, Chris) Goed gesprek geweest van Wim en Chris met Jan vd M over toekomstige samenwerking. Afspraak is om 3-maandelijks te evalueren
83		5.9.a. Pop-ups (o.a. Innov. Gal'y)	a. Marcel	Chris	21 Feb Bijdrage aan Industrie aan de Schie (zie 4.2.a)
84		5.9.b. Lezingen (o.a. Van Gist tot Delfts Blauw)	b. Marcel	Chris	20 Jun (Chris) Lezing bij RD (29 mei) over Bakkerbeeld was erg leuk en goed bezocht
85	<S>	5.9.c. Documentaire film over de Van Markens <S> (S7)	c. LUCAS (tbc)	Wim, Nelleke, Lucas, Argo	22 Sept (Lucas) Op 17/9 hebben Wim, Argo en Lucas gesproken met Captains over het verv. op de in juli getekende contracten. De sponsorbijdrage is ontvangen en er zijn eerste afspraken gemaakt over wie met de inhoud van de film aan de slag gaat. Captains heeft ook een voorstel ontwikkeld waarop andere sponsors kunnen aanhaken. Dit wordt op 22/9 in ons bestuur besproken. (Argo) Wim, Nelleke: inhoud, Lucas, Argo: proj. org.
91	9 END OF LIST				

C:\Users\CGVH\Documents\Museum van Marken op Yoga\statuslijst\statuscourant aug\MVM RoPA Projecten en activiteiten lijst v20.xlsm]Proj act lignd extra groot



Servicepagina van de MVM Projecten en Activiteitenlijst- voor al uw vragen

Leeswijzer

Betekenis kleuren

geel	sleutelproject
aubergine	prio 1 (prio niet zichtbaar)
roze	prio 2 (prio niet zichtbaar)
zalm	prio 3 (prio niet zichtbaar)
oranje	vacature
groen	statusupdate is recent
licht-geel	geen statusupdate
geel	beschikbaar

Colophon

De Maandbrief "Museum van Marken" is een produktie van de Stichting "Museum van Marken" tbv. Vrijwilligers en belangstellenden. De maandbrief (ook bekend als "RoPA-lijst" of "PALijst") wordt in drie stappen gemaakt: eerst als **UITVRAAG** tbv opvragen input van projectleiders, gevolgd door **CONCEPT** tbv bespreken in de RoPA, en tenslotte **DEFINITIEF** na bespreken en zonodig aanpassen en vaststellen in de maandelijkse "DoMiBo" vrijwilligersborrel. Verspreiding is kort daarna per email en via publicatie op de [MVM site hier](#).

Bijlagen op de volgende bladzijden:

MVM Overzicht van Projecten en Activiteiten

MVM Vrijwilligerslijst naar Werkveld ("Wie doet Wat" overzicht)

Jaarkalender

Afkortingen

BMC = naam adviesbureau
 BOEi = maatsch. ondernem. mbt herbestem. cult. erfgoed
 BV = Bestuursvergadering
 CvA = Comité van Aanbeveling
 CvM = Club Van Marken
 DM = Delft Marketing
 DoMiBo = donderdag middag borrel
 DOT = <https://dotverbindt.nl/> (geeft blad Delft.business uit).
 DSM-F = DSM Firmenich
 EPW = Expertiseplatform Water
 FB = Fabrieksboed
 HB = Hortus (Botanicus)
 IadS = tentoonstelling "Industrie aan de Schie" (bij RD)
 IUEWED = boek "Ieder Uur een Woord, een Daad"
 KC = Kascommissie
 MvM = **foutieve** afkorting, zie MVM
 MVM = Museum Van Marken
 NAW = Naam, Adres, Woonplaats
 PvDN = boek "Paviloen van Delftsche Nijverheid"
 RD = Royal Delft
 RoPA = Rondje Projecten en Activiteiten
 SoBe = werkgroep "Sociaal en Beheer"
 VMD = Van Marken Dag
 wg. = werkgroep

En verder:

Hulp gevraagd

door wie voor proj/ act omschrijving
 Chris Parelsnoer Contact maken / houden met locaties

Ideetjes

van wie werkveld omschrijving
 Cees vH ? Op naar een *MOOI* beeld van Agneta, want een mooi mens als Agneta verdient dat, toch?

Contacten

MVM Algemeen info@museumvanmarken.nl
 MVM bestuur secretariaat@museumvanmarken.nl
 PALijst cgvhengel@kpnmail.nl

NIEUW!
 NIEUW!

1	Werkveld 1. ORGANISATIE	Bestuurs verantw.: LUCAS	29	Werkveld 2. MUSEUM EN MAISON 9	Best. verantw. (vacature), CeesvV (a.i.)/ Lucas (a.i.)	48	Werkveld 3. PR & MARKETING	Bestuurs verantw.: LUCAS	61	Werkveld 4. COLLECTIE en EXPOSITIES	Bestuurs verantw.: HELEEN	76	Werkveld 5. MUSEALE PRODUCTEN en ACTIVITEITEN	Bestuurs verantw.: WIM
2	1.1. Club Van Marken <S> (S3) 1.1. LIESBETH O Peter(?), Jetty(?)	1.1. LIESBETH O	30	2.1. Onderz. Mogel. Netwerk- museum "Parelsnoer" <S> (S5) 2.1. CHRIS Ineke, Arno, Lena, Marcella, Nelleke	2.1. CHRIS	49	3.1. Website versterken <S> 3.1. MARCEL Chris, Radomir, Mart, Roel	3.1. MARCEL	62	4.1. Erfgoedcollectie uitbreiden/ beheren <S> 4.1. NETTIE Nettie, Dorine, Cootje, Monique, Milan	4.1. NETTIE	77	5.1. Jaarlijkse Van Marken Dag <S> (S1) 5.1. MARCEL Chris, Monique, Bianca, Charlotte, Cootje, Roel	5.1. MARCEL
3	1.1.a. Fondsenw. Partic. Vrienden	a. (vacature)	31			50			63	4.1.a. Registratie collectieonderdelen	a. Onno	78		
4	1.1.b. Fondsenw. Zakel. Vrienden	b. (vacature)	32	2.2. Publiekspresentatie AgnetaPark versterken <S> 2.2. INEKE	2.2. INEKE	51	3.2. Bijeenkomsten Impact Ondernemen <S>	3.2. (vacature)	64	4.1.b. Verwerving, aankoop en opslag	b. Nettie	79	5.2. Publicatie "Industrie aan de Schie" <S>	5.2. EVELINE
5	1.1.c. Fondsenwerving algem.	c. (vacature)	33	2.2.a. Benutting gebouwen; afspraken eigenaren	a. Ineke	52			65			80		
6	1.1.d. Ondersteunende activ.	d. (vacature)	34	2.2.b. Bebording en digitale info	b. Jacques	53	3.9. Overig Werkveld 3 3.9. LUCAS	3.9. LUCAS	66	4.2. Tentoonstellingen	4.2. HELEEN	81	5.3. Project Trekvaarten	5.3. EVELINE
7			35	2.2.c. Verbetering sociale cohesie Agnetapark	c. Lena	54	3.9.a. Persberichten, interviews/ artikelen etc	a. Lucas	67	4.2.a. Van Gist tot Delfts Blauw	a. Marcel/ Chris	82		
8	1.2. Coördinator <S>	1.2.	36			55	3.9.b. Website actueel houden	b. Chris	68			83	5.4. Van Markenlezing <S>	5.4. LUCAS
13	1.3. Webshop beheren en ontwikkelen <S> 1.3. CHRIS & DORINE	1.3. CHRIS & DORINE	37	2.3. Bezoekerscentrum in/ bij AgnetaPark <S>	2.3. INEKE	56	3.9.c. Algemene brochures en flyers	c. Marcel	69	4.3. "De Verzorgingsstaat begon in Delft" <S> (S6)	4.3. LUCAS en WIM	84	5.5. Van Markenprijs <S> (S2) 5.5. WIM Cootje, Heleen, Wim, Lena	5.5. WIM
14	1.3.a. Verkoop, levering en admin	a. Dorine	38			57	3.9.d. Nieuwsbrieven en Fabrieksboodschappen uitgeven	d. Chris	70			85		
15	1.3.b. Wijzig'n webshop op site	b. Chris	39	2.4. Beheren Maison 9 en organiseren sociale activ. <S>	2.4. (vacature)	58	3.9.e. Social media	e. (vacature)	71	4.9. Overig werkveld 4	4.9. HELEEN	86		
16	1.3.c. Nieuwe produkten	c. (vacature)	40	2.4.a SoBe (Sociaal en Beheer)	b. (vacature)	59	3.9.f. Aanwezigheid in de stad (Hortusdagen, Monumenten- dagen, Marktdagen)	f. Marcel	72	4.9.a. Project Digitaliseren beeldmateriaal DSM a. Nettie	a. Nettie	87	5.9. Overig werkveld 5	5.9. WIM
17			41	2.4.b. Alternatief M9	a. Chris	60			73	4.9.b. Collectiebeleid	b. Onno	88	5.9.a. Pop-ups (o.a. Innov. Gal'y)	a. Marcel
18	1.4. Bereiken/ betrekken/ begeleiden vrijwilligers; focus op jongeren <S>	1.4. OLIVIER	42						74	4.9.c. In- en uitleening andere musea (oa Royal Delft)	c. Heleen	89	5.9.b. Lezingen (o.a. Van Gist tot Delfts Blauw)	b. Marcel
19			43	2.9. Overig Werkveld 2	2.9. INEKE				75			90	5.9.c. Documentaire film over de Van Markens <S> (S7) c. LUCAS (tbc)	c. LUCAS (tbc)
20	1.9. Overig Werkveld 1 1.9. LUCAS Marcel, Wim, CeesV	1.9. LUCAS	44	2.9.a. Groote Kantoer ism BOEI a. Ineke	a. Ineke							91		
21	1.9.a. Relatiebeheer	a. Lucas	45	2.9.b. Real. en inr. Mus.won.	b. (vacature)							92	9 END OF LIST	
22	1.9.b. Strategie en politiek	b. Lucas	46	2.9.c. Visie gebied DSM-Oost <S> (S4)	c. Chris									
23	1.9.c. Organisat. en -ontwikkel.	c. Heleen	47											
24	1.9.d. Beleid en -ontwikkeling	d. Heleen												
25	1.9.e. Jaarplannen, jaarverslagen en rapportages	e. Olivier												
26	1.9.f. Secretariaat (incl. corresp., archief, NAW-bestanden en vergad. bestuur en vrijwilligers)	f. Olivier												
27	1.9.g. Financieel beleid, administratie, begrotingen/ jaarrekeningen, belastingen en verzekeringen	g. CeesV												
28														

Toelichting:
- lichtblauwe velden geven regelnummer in Statuslijst ("PA Lijst")
- roze velden betekenen: Sleutelproject ("(Sx)")

bron: Cees van Hengel cgvhengel@kpnmail.nl

overzicht afgeleid van (Ro-)PALijst augustus '25 <https://MuseumVanMarken.nl/Palijst/>

volgnr alfabet	naam (alfabetisch op voornaam)	zie regel	handmat. volgorde (alfab nr)	regel nr	naam	Totaal aantal aktiv'n	Aantal keren kartrek.	Aantal keren medew.	Werkvelden van aktiv's	com-pleet?	1. ORGANISATIE	2. MUSEUM EN MAISON 9	3. PR & MARKETING	4. COLLECTIE en EXPOSITIES	5. MUSEALE PRODUCTEN en ACTIVITEITEN
											WV1; best. ver.: Lucas van Wees (vz) WV1 L, 1.9 L, 1.9 a. L, 1.9 b. L, 1.9 c., 1.9 d., 1.9 e.	WV2; best. ver.: Vac; a.i.: Cees van V/ Lucas WV2 L	WV3; best. ver.: Lucas van Wees WV3 L, 3.9 L, 3.9 a. L	WV4; best. ver.: Heleen van Haften 4.3 L	WV5; best. ver.: Wim Bot 5.4 L, 5.9 c. L
1	Argo Oskam	5	19	1	Lucas van Wees	14	11	3	WV1, WV2, WV3, WV4, WV5	(ok)					
2	Arno Wijtenburg	19	28	2	Olivier Warmerdam	5	3	2	WV1	(ok)	1.4 L, 1.9 a., 1.9 d., 1.9 e. L, 1.9 f. L				
3	Bianca Kraus	28	5	3	Cees van Velzen	4	2	2	WV1, WV2	(ok)	1.3 a., 1.9., 1.9 g. L	WV2 L			
4	Cees van Hengel	14	18	4	Liesbeth Oudkerk	1	1		WV1	(ok)	1.1 L				
5	Cees van Velzen	3	1	5	Argo Oskam	4		4	WV2, WV3, WV5	(ok)		2.4 b.	3.9 f.		5.3., 5.9 c.
6	Charlotte Bommelé	30	13	6	Heleen van Haften	7	6	1	WV1, WV4, WV5	(ok)	1.9 c. L, 1.9 d. L		WV4 L, 4.2 L, 4.9 L, 4.9 c. L		5.5.
7	Chris de Weijer	9	35	7	Wim Bot	8	4	4	WV1, WV4, WV5	(ok)	1.9., 1.9 b., 1.9 e.		4.3 L	WV5 L, 5.5 L, 5.9 L, 5.9 c.	
8	Cootje Schot	24	30	8	Peter van Oevelen	1		1	WV1	(ok)	1.1.				
9	Dorine Prins	12	7	9	Chris de Weijer	24	8	16	WV1, WV2, WV3, WV4, WV5	(ok)	1.3 L, 1.3 b. L	2.1 L, 2.2., 2.2 a., 2.2 b., 2.2 c., 2.3., 2.4 b. L, 2.9., 2.9 a., 2.9 c. L	3.1., 3.9 b. L, 3.9 c., 3.9 d. L, 3.9 e.	4.2, 4.2 a. L, 4.9 c.	5.1., 5.2., 5.9 a., 5.9 b.
10	Eveline Oranje	32	20	10	Marcel van Dien	18	7	11	WV1, WV2, WV3, WV4, WV5	(ok)	1.3 b., 1.9., 1.9 a.	2.4 a., 2.9 a.	3.1 L, 3.9 a., 3.9 b., 3.9 c. L, 3.9 e., 3.9 f. L	4.2, 4.2 a. L, 4.9 c.	5.1 L, 5.2., 5.9 a. L, 5.9 b. L
11	Hanna Beukers	34	15	11	Jacques van Velthoven	5	1	4	WV1, WV2, WV3, WV4	(ok)	1.4.	2.2 b. L	3.9 a., 3.9 d.	4.3.	
12	Hanneke van Zoelen	31	9	12	Dorine Prins	6	1	5	WV1, WV2, WV3, WV4	(ok)	1.3 a. L, 1.3 b.	2.4 a.	3.9 f.	4.1, 4.1 a.	
13	Heleen van Haften	6	29	13	Onno Misset	6	2	4	WV1, WV2, WV4	(ok)	1.1 b., 1.4.	2.4 a.		4.1 a. L, 4.9 b. L, 4.9 c.	
14	Ineke Hulshof	17	4	14	Cees van Hengel	2		2	WV1, WV3	(ok)	1.4.		3.9 f.		
15	Jacques van Veltho	11	27	15	Nettie Jonckers	7	2	5	WV1, WV3, WV4	(ok)	1.4.		3.9 f.	4.1, 4.1 a., 4.1 b. L, 4.9 a. L, 4.9 c.	
16	Lena van der Wal	18	34	16	Wilma Kadim	1		1	WV1	(ok)	1.9 f.				
17	Liesbeth Spaan	23	14	17	Ineke Hulshof	9	5	4	WV2, WV4	(ok)		2.1., 2.2 L, 2.2 a. L, 2.2 c., 2.3 L, 2.9 L, 2.9 a. L, 2.9 c.		4.3.	
18	Liesbeth Oudkerk	4	16	18	Lena van der Wal	9	1	8	WV2, WV5	(ok)		2.1., 2.2., 2.2 a., 2.2 c. L, 2.3., 2.9., 2.9 a., 2.9 c.			5.5.
19	Lucas van Wees	1	2	19	Arno Wijtenburg	9		9	WV2	(ok)		2.1., 2.2., 2.2 a., 2.2 c., 2.3., 2.4 b., 2.9., 2.9 a., 2.9 c.			
20	Marcel van Dien	10	21	20	Marcella Wong	8		8	WV2	(ok)	Kleurcodes	2.1., 2.2., 2.2 a., 2.2 c., 2.3., 2.9., 2.9 a., 2.9 c.			
21	Marcella Wong	20	26	21	Nelleke Tanis	2		2	WV2, WV5	(ok)	"L"-categorien (kartekkers)	2.1.			5.9 c.
22	Mart Versteeg	26	24	22	Milan Groen	4		4	WV2, WV3, WV4	(ok)	Werkveld verantwoordelijk	2.4 a.	3.9 e., 3.9 f.	4.1	
23	Mechteld Oosterho	33	17	23	Liesbeth Spaan	2		2	WV2, WV3	(ok)	Sleutelproject	2.4 a.	3.9 f.		
24	Milan Groen	22	8	24	Cootje Schot	5		5	WV2, WV4, WV5	(ok)	overige projecten & activiteiten	2.4 a.		4.1, 4.9 b.	5.1., 5.5.
25	Monique van Schev	29	32	25	Roel van Dorsten	3		3	WV3, WV5	(ok)	Sleutel-projecten 2025 (in volgorde werkveld)		3.1., 3.9 b.		5.1.
26	Nelleke Tanis	21	22	26	Mart Versteeg	1		1	WV3	(ok)	PROJECTEN & ACTIVITEITEN				
27	Nettie Jonckers	15	31	27	Radomir van Dalen	1		1	WV3	(ok)	TREKKER(s)				
28	Olivier Warmerdam	2	3	28	Bianca Kraus	2		2	WV3, WV5	(ok)	1 1.1. Club Van Marken <S> (S3)	1.1. LIESBETH O			
29	Onno Misset	13	25	29	Monique van Schewicover	2		2	WV4, WV5	(ok)	2 2.1. Onderz. Mogel. Netwerk-museum "Parelsnoer" <S> (S5)	2.1. CHRIS			
30	Peter van Oevelen	8	6	30	Charlotte Bommelé	2		2	WV4, WV5	(ok)	3 2.9 c. Visie gebied DSM-Oost <S> (S4)	c. Chris			
31	Radomir van Dalen	27	12	31	Hanneke van Zoelen	1		1	WV5	(ok)	4 4.3. "De Verzorgingsstaat begon in Delft" <S> (S6) (vh De Aartsvaders Wisseltoestelling)	4.3. LUCAS en WIM			5.1.
32	Roel van Dorsten	25	10	32	Eveline Oranje	2	2		WV5	(ok)	5 5.1. Jaarlijkse Van Marken Dag <S> (S1)	5.1. MARCEL			5.1.
33	Tijn Noorderbos	35	23	33	Mechteld Oosterholt	2		2	WV5	(ok)	6 5.5. Van Markenprijs <S> (S2)	5.5. WIM		4.1	5.1.
34	Wilma Kadim	16	11	34	Hanna Beukers	0			(geen)	(ok)	7 5.9 c. Documentaire film over de Van Markens <S> (S7)	c. LUCAS (tbc)		4.9 a.	5.1.
35	Wim Bot	7	33	35	Tijn Noorderbos	0			(geen)	(ok)	Toelichting:				
											- Project en activiteitsnummers verwijzen naar de (Ro-)Palijst (online hier) (link)				5.1.
											- dit overzicht is afgeleid van de bronlijst (zie kopregel); bij verschillen is bronlijst leidend				5.2 L, 5.3 L
											- "plus x" in kolom "compleet?" geeft aantal ontbrekende activiteiten aan tov bronlijst				
											- "L" achter een nummer betekent: "Leider van" en is gehighlight; totaal zie kolom "Aantal keren kartrekker"				5.2., 5.3.
											- Volgorde van vrijwilligers is globaal op volgorde van werkveld				
											- regels 1 tm 7 zijn bestuur (in volgorde: vz, secr, penn, leden)				
											- alfabetische lijst (op voornaam) geeft regel in overzicht (bijv: Cees vH: regel 4 in alfab. lijst, reg. 14 in overzicht)				

status 30 Sept 2025

JAARCALENDER AKTIVITEITEN MUSEUM VAN MARKEN 2025

(aantal getoonde berichten= 103, met link= 58)

status 30 Sept 2025

Voor toelichting en betekenis kleuren zie onderaan

iten:

BRONDATA LAATST BIJGEWERKT: Tuesday, 30 September 2025

bron dag datum activiteit en wie

bron dag datum activiteit en wie

bron dag datum activiteit en wie

(6x) JANUARI				(8x) FEBRUARI				(16x) MAART 2025				
1	ovrg	vr	3 Jan 25	FB: Nieuw boek 'Industrie aan de Schie' ook morgen weer te te koop bij onze kraam op de Warenmarkt	Blog	za	1 Feb 25	Interview Delft op Zondag	FB	zo	2 Mar 25	Collectiestukken MVM op expositie bij Royal Delft
2	ovrg	vr	24 Jan 25	FB: Kunstwerk van Tijn Noordenbos voor Museum Van Marken	Blog	di	4 Feb 25	Objecten ontvreemd uit Maison Neuf	blog	zo	2 Mar 25	Collectiestukken te zien bij expositie Royal Delft
3	ovrg	ma	27 Jan 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	wo	5 Feb 25	Museum Van Marken meldt vermissing unieke collectie	ovrg	wo	5 Mar 25	Bestuursverg. (bestuur)
4	ovrg	do	30 Jan 25	DoMiBo nr 13/ RoPA nr 1: presentatie Collectiebeheergroep	blog	za	15 Feb 25	OPEN HUIS Maison Neuf	ovrg	wo	5 Mar 25	Nieuwe bestuurssecretaris: Olivier van Warmerdam (FB-144/1)
5	ovrg	do	30 Jan 25	DoMiBo nr 13/ RoPA nr 1, aanw .. (Onno)	FB	do	20 Feb 25	Maison Neuve in Maison Neuf	blog	vr	7 Mar 25	Interview met Marcel van Dien bij Omr'p Delft
6	ovrg	do	31 Jan 25	DoMiBo nr 13/ RoPA nr 1: RoPA lijst jan. '25	ovrg	za	22 Feb 25	Open Huis in M9 (SoBe)	ovrg	za	8 Mar 25	Jaarl. strategiedag bestuur ("Heidedag" in M9)
7					ovrg	do	27 Feb 25	DoMiBo nr 14, aanw .. (Onno)	blog	za	8 Mar 25	Interview met Lucas bij Omroep Delft
8					blog	vr	28 Feb 25	RoPA lijst februari	ap3	di	11 Mar 25	bij Radio Delft: over diefstal (Argo- telefon.)
9									FB	za	12 Mar 25	Expo. "Industr. a/d Schie" open bij Royal Delft
10									blog	zo	16 Mar 25	Architectuurcafé: Toekomst met een rijk verleden (aankond.)
11									blog	zo	16 Mar 25	Tentoonst. ladSchie opening (verslag)
12									FB	do	20 Mar 25	Delft Design 20: DSM-Oost, Al en MVM in DOK/OPEN (Chris, Ineke, Lena)
13									FB	do	21 Mar 25	Architectuurcafé: verslag
14									ovrg	wo	26 Mar 25	Bestuursverg. (bestuur)
15									ovrg	do	27 Mar 25	DoMiBo nr 15, aanw .. (Onno) + RoPA lijst
16									ovrg	ma	29 Mar 25	Fabrieksboed 144/1 online (Chris, Jacques)
17												
kleurcodes activ. cat.: bestuur vrijwilligers best. + vrijwill. bijz. gebeurt. PR activ projectactiv weekenddag (za of zo) o heeft link bij omschrijven												

(9x) APRIL				(10x) MEI				(14x) JUNI				
1	FB	za	5 Apr 25	Winkel open in M9 (14:00- 16:00)	ovrg	za	3 May 25	Winkel open in M9 (14:00- 16:00)	ovrg	zo	1 Jun 25	Paviljoen bij Hortus Plant & Arts Fair (Marcel)
2	ovrg	zo	13 Apr 25	Opening World Expo Osaka (Maison Neuve)	FB	za	17 May 25	Winkel open in M9 (14:00- 16:00)	FB	za	7 Jun 25	Winkel open in M9 (14:00- 16:00)
3	ovrg	vr	18 Apr 25	Goede Vrijdag	ovrg	do	22 May 25	DoMiBo nr 16, aanw .. (Onno)	ovrg	zo	8 Jun 25	Eerste Pinksterdag
4	FB	za	19 Apr 25	Winkel open in M9 (14:00- 16:00)	blog	za	23 May 25	RoPA lijst mei	ovrg	ma	9 Jun 25	Tweede Pinksterdag
5	ovrg	zo	20 Apr 25	Eerste Paasdag	ovrg	ma	26 May 25	Bestuursverg. (bestuur)	ap3	vr	13 Jun 25	bij Radio Delft: over Open Huis 14 juni (Marcel)
6	ovrg	ma	21 Apr 25	Tweede Paasdag	ovrg	ma	26 May 25	MVM bij "Delft Verbindt Barbeque" in Heinde (Marcel, Bianca)	ap3	za	14 Jun 25	Extra OPEN HUIS in Maison Neuf ihkv tentoonst. Industrie a/d Schie
7	ovrg	wo	23 Apr 25	Bestuursverg. (bestuur)	ap3	di	27 May 25	bij Radio Delft: over ladS (Chris, Marcel)	FB	za	21 Jun 25	Winkel open in M9 (14:00- 16:00)
8	ovrg	do	24 Apr 25	Voorjaarsverg (met borrel) (geen RoPA lijst)	ovrg	do	29 May 25	Hemelvaartsdag	ovrg	za	22 Jun 25	Open Dag Parfumerie Maison Neuve & Margo's Paradijs
9	ovrg	za	26 Apr 25	Koningsdag	blog	do	29 May 25	Lezing Bakkersbeeld in Royal Delft (Chris, Marcel) 11 uur!	ap3	ma	23 Jun 25	Lezing bij Rotary Delft Koningsveld over MVM, PvDN (Lucas, Marcel)
10					ovrg	za	31 May 25	Paviljoen bij Hortus Plant & Arts Fair (Marcel)	ovrg	wo	25 Jun 25	Bestuursverg. (bestuur)
11									ovrg	di	25 Jun 25	Jaarverslag 2024 gepubliceerd
12									ovrg	di	25 Jun 25	Jaarrekening 2024 gepubliceerd
13									ovrg	do	26 Jun 25	DoMiBo nr 17, aanw .. (Onno) + RoPA lijst juni
14									ovrg	vr	27 Jun 25	Patrick Niels toegetreden als 12e lid van CvA.
15												

status 30 Sept 2025

JAARKALENDER AKTIVITEITEN MUSEUM VAN MARKEN 2025

(aantal getoonde berichten= 103, met link= 58)

status 30 Sept 2025

Voor toelichting en betekenis kleuren zie onderaan

iten:

BRONDATA LAATST BIJGEWERKT: Tuesday, 30 September 2025

	bron	dag	datum	activiteit en wie	bron	dag	datum	activiteit en wie	bron	dag	datum	activiteit en wie
	(6x)			JULI	(8x)			AUGUSTUS	(9x)			SEPTEMBER
1	ap3	wo	9 Jul 25	Lezing bij Rotary Delft Vermeer over PvdN (Marcel)	ovrg	ma	16 Aug 25	Fabrieksode 144/2 online (Chris, Jacques)	ovrg	zo	7 Sept 25	Nieuwe bestuurslid: Heleen van Haaften (FB-144/2)
2	ovrg	do	17 Jul 25	MVM Marktkraam op warenmarkt	ovrg	zo	21 Aug 25	MVM Marktkraam op warenmarkt (promo VMD)	ovrg	zo	7 Sept 25	Nieuwe bestuurslid: Liesbeth Oudkerk (FB-144/2)
3	ovrg	zo	27 Jul 25	Laatste dag "Paradijs v/d Arbeid" Het Schip, Amsterdam	ap3	vr	22 Aug 25	bij Radio Delft: over ladS (Chris, Marcel)	Blog	za	13 Sept 25	Open Monumenten Dag @ M9 (Marcel et al.)
4	ovrg	wo	30 Jul 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	za	23 Aug 25	MVM Marktkraam op warenmarkt (promo VMD)	Blog	zo	14 Sept 25	Open Monumenten Dag @ M9 (Marcel et al.)
5	ovrg	do	31 Jul 25	(geen DoMiBo/ RoPA/ RoPA lijst ivm "zomerstop")	ovrg	wo	27 Aug 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	za	20 Sept 25	OPEN HUIS in Maison Neuf (12:00- 16:00)
6	ovrg	do	31 Jul 25	MVM Marktkraam op warenmarkt	ovrg	do	28 Aug 25	DoMiBo nr 18, aanw .. (Onno)	ovrg	ma	22 Sept 25	Bestuursverg. (bestuur)
7					Blog	zo	31 Aug 25	5e Van Marken Dag (Marcel + xx!)	ovrg	do	25 Sept 25	DoMiBo nr 19, aanw .. (Onno)
8					blog	zo	31 Aug 25	RoPA lijst augustus	ovrg	do	25 Sept 25	Raadsvergadering 25-09-25 incl over DSM-Oost zie 7.4
9									blog	di	30 Sept 25	RoPA lijst september
10												
	(6x)			OKTOBER	(5x)			NOVEMBER	(6x)			DECEMBER
1	ovrg	do	2 Oct 25	VANDAAG	ovrg	za	1 Nov 25	OPEN HUIS in Maison Neuf (12:00- 16:00)	ovrg	za	6 Dec 25	OPEN HUIS in Maison Neuf (12:00- 16:00)
2	ovrg	za	4 Oct 25	OPEN HUIS in Maison Neuf (12:00- 16:00)	App	vr	14 Nov 25	(ntb:) Gepensioneerdendag DSM-F (Onno, Nettie)	ovrg	za	20 Dec 25	OPEN HUIS in Maison Neuf (12:00- 16:00)
3	ovrg	za	18 Oct 25	OPEN HUIS in Maison Neuf (12:00- 16:00)	ovrg	za	15 Nov 25	OPEN HUIS in Maison Neuf (12:00- 16:00)	ovrg	ma	22 Dec 25	Bestuursverg. (bestuur)
4	ovrg	ma	20 Oct 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	wo	26 Nov 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	do	25 Dec 25	Eerste Kerstdag
5	ovrg	di	25 Oct 25	(ntb:) Fabrieksode 144/3 verschenen (Chris, Jacques)	ovrg	do	27 Nov 25	Najaarsvergadering (met borrel)	ovrg	vr	26 Dec 25	Tweede Kerstdag
6	ovrg	do	30 Oct 25	DoMiBo nr 20, aanw .. (Onno)					ovrg	wo	31 Dec 25	(ntb:) Fabrieksode 144/4 verschenen (Chris, Jacques)
7												
8												

aant. getoonde berichten: 103 58 aantal link: 58
 Getoonde 103 berichten zijn uit 7 (van 7) activ. categor., nl.: bestuur (61), vrijwilligers (25), best. + vrijwill. (4), bijz. gebeurt. (218), PR activ (39), projectactiv (48).
 Getoonde 103 berichten zijn uit 7 (van 7) bronnen, nl.: Bode (0), Blog (175), App (17), ovrg (103), Ap3 (193), FB (17).

kleurcodes activ. cat.:
 bestuur
 vrijwilligers
 best. + vrijwill.
 bijz. gebeurt.

PR activ
 projectactiv
 weekenddag (za of zo)
 heeft link bij omschrijving

VANDAAG 2 Oct 2025

C:\Users\CGvHe\Documents\Museum van Marken op Yoga\jaarkalender op
 Yoga\jaarkalender v11.xlsm\jaarkalender (2 page)

2 Oct 2025