

MAANDBRIEF "Museum Van Marken"

FEBRUARI 2025

Actuele status van MVM Projecten en Activiteiten

Saturday, 1 March 2025

Bijgehouden door: Cees van Hengel
Contact: cgvhengel@kpnmail.nl, 06 - 1470 0741

Definitieve versie na DoMiBo/ RoPA van donderdag 27 feb 2025
Maandbrief verschijnt rond het eind van de maand, zie colofon op blz. 7

<https://museumvanmarken.nl/palijst/>

QR code voor de digitale versie van deze maandbrief:



Inhoud

Werkveld nr en naam	Werkveldomschrijving:	Blz
1. ORGANISATIE	Strategie, beleid, fondsenwerving, secretariaat, financiën, etc.	2
2. MUSEUM EN MAISON 9	Gebouwen en gebouwbeheer, oa Agnetapark	3
3. PR & MARKETING	Website, Fabrieks-bode, Flyers, Social media, Externe bijeenkomsten en presentaties, etc.	4
4. COLLECTIE en EXPOSITIES	Beheer bestaande collectie, uitbreiding met nieuwe stukken, collectiebeleid, uitlening stukken, exposities, etc.	5
5. MUSEALE PRODUCTEN en ACTIVITEITEN	Producten en activiteiten die het erf- en gedachten-goed van J&A onder de aandacht brengen	6
Leeswijzer	Betekenis Kleurcodes, afkortingen, colofon	7
Bijlage: Jaarkalender	Overzicht van gebeurtenissen en data (TEST)	8, 9

Vacatures

	Werkveld nr . project/activiteit nr	regel
1	1.1. Club Van Marken <S>	2
2	1.1.a. Fondsenw. Partic. Vrienden	3
3	1.1.b. Fondsenw. Zakel. Vrienden	4
4	1.1.c. Fondsenwerving algemeen	5
5	1.1.d. Ondersteunende activ.	6
6	1.3.c. Nieuwe produkten	16
7	1.9.e. Jaarplannen, jaarverslagen en rapportages	25
8	1.9.f. Secretariaat (incl. corresp., archief, NAW-bestanden en vergad. bestuur er	26
9	2.9.b. Realiseren en inrichten museumwoning	43
10	3.2. Bijeenkomsten Impact Ondernemen <S>	49
11	3.9.e. Social media	56
12		

MVM info/ websites

(werkende links, ook in PDF)



MVM website

[Facebook](#)

[Instagram](#)

[Linkedin](#)

[MVM YouTube](#)

[agenda M9](#)

Andere sites:

[Jan van der Mast](#)

[Kon. Harmonie Kapel Delft](#)

[DOT](#)

[BOEi](#)

[PALijst – Museum Van Marken](#)

<https://museumvanmarken.nl/palijst/>

Agenda

Eerstvolgende DoMiBo/ RoPA en onderwerp: **27 maart 16:00 M9** Lezing "Verbonden Agnetapark" door Lena (aanvang 17.30)

categ	bron	MAART 2025		
bestuur	ovrg	ma	3 Mar 25	VANDAAG
bestuur	ovrg	wo	5 Mar 25	Bestuursverg. (bestuur)
bestuur	ovrg	za	8 Mar 25	Jaarlijkste strategiedag bestuur ("Heidedag" in M9)
niet inged	ovrg	za	12 Mar 25	Expositie "Industrie a/d Schie" opent bij Royal Delft
projectact	ovrg	ma	15 Mar 25	streefdatum Fabrieks-bode 144/1- anders Nieuwsflits (Chris, Jacques)
niet inged	ovrg	do	20 Mar 25	Delft Design 20: DSM-Oost, AI en MVM in DOK/OPEN (Chris, Ineke, Lena)
bestuur	ovrg	wo	26 Mar 25	Bestuursverg. (bestuur)
vrijwilliger	ovrg	do	27 Mar 25	DoMiBo nr 15, aanw .. (Onno)

M	STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"			laatst bij- gewerkt:	Cees, 1 maart 2025 - definitieve versie na RoPA februari incl statusupdates feb 2025	
	PROJECTEN & ACTIVITEITEN	TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?	
	regel	Sleutelproj. (nr vacs=11)		Feb 25		
1	Werkveld 1. ORGANISATIE		Best. Verantw.: LUCAS	Werkveldomschrijving: Strategie, beleid, fondsenwerving, secretariaat, financiën, etc.		
2	<S >	1.1. Club Van Marken <S>	1.1. vacature	28 Jan	(Lucas) Dit is inmiddels een vacature geworden zonder een bestuurlijke trekker. Mogelijk hebben we zicht op een nieuw bestuurslid die dit vanaf mei op zich kan nemen. Ook worden hiervoor vrijwilligers gezocht. Dit is een belangrijke prioriteit omdat een groot deel van onze inkomsten hiervan afhankelijk zijn.	
3		1.1.a. Fondsenw. Partic. Vrienden	a. (vacature)			
4		1.1.b. Fondsenw. Zakel.	b. (vacature) Onno?			
5		1.1.c. Fondsenwerving	c. (vacature)			
6		1.1.d. Ondersteunende activ.	d. (vacature)			
7						
8	<S	1.2. Coördinator <S>	1.2.	16 Jan	(Argo) Ligt stil nu er geen fin. middelen voor zijn.	
9		1.2.a. Verwerven middelen	a. Wim (Argo en Ineke)			
10		1.2.b. Werven coördinator	b.			
11		1.2.c. Aansturing en begeleiding	c.			
12						
13	<S >	1.3. Webshop beheren en ontwikkelen <S>	1.3. CHRIS & DORINE	23 Feb	(Chris) Er is een link gemaakt naar Misset-Wijnen	
14		1.3.a. Verkoop, levering en admin	a. Dorine Marcia, CeesV			
15		1.3.b. Wijzig'n webshop op site	b. Chris Dorine, Marcel			
16		1.3.c. Nieuwe producten	c. (vacature)		betreft: Nieuwe producten kopen en in webshop opnemen	
17						
18	<S >	1.4. Bereiken/ betrekken/ begeleiden vrijwilligers; focus op jongeren <S>	1.4. ONNO-ARGO	Jacques, Onno en Nettie	21 Feb	(Lucas, Argo) Voorstel Jacques, Onno en Nettie hierover is gisteren in BV besproken en geaccordeerd met enkele aanvullingen. Argo heeft dit naar Jacques teruggekoppeld. Argo wordt voor dit onderwerp trekker/aanspreekpunt vanuit bestuur. Jacques coördineert acties en inzet
19						
20		1.9. Overig Werkveld 1	1.9. LUCAS	Marcia, Argo, Marcel. Wim.		
21		1.9.a. Relatiebeheer	a. Lucas	Marcia, Argo, Marcel	21 Feb	(Lucas, Argo) Lucas onderhoudt contact met CvA en DSM-F. Wim staat opgesteld voor lokale politiek. Overleg relaties/uitnodigingen worden steeds binnen bestuur en soms met andere vrijwilligers verdeeld.
22		1.9.b. Strategie en politiek	b. Lucas	Wim, Argo	21 Feb	(Lucas, ongew.) Lucas, Argo en Wim waren trekkers voor heroriëntatie MvM strategie met BMC traject. Jaarl. Strat.dag bestuur is belegd op 8 maart 2025.
23		1.9.c. Organisatie en –ontwikkeling	c. Argo	Lucas	21 Feb	(Argo, ongew.) Werkvelden duidelijk en acties/projecten deels gevormd. Rest is afhankelijk van voldoende vrijwilligerstijd en -inzet
24		1.9.d. Beleid en -ontwikkeling	d. Argo	Lucas, Marcia	21 Feb	(Argo, ongew.) Beleidsplan tm ‘24 wordt nog niet herzien door gebrek aan vrijwilligerstijd
25		1.9.e. Jaarplannen, jaarverslagen en rapportages	e. Marcia/ vacature	Argo, Lucas, Wim	21 Feb	(Argo, ongew.) Jaarplanning beschikbaar en toegestuurd naar alle vrijwilligers, zie punt 2.4 (regel 39/ blz. 3) . Jaarplan 2025 in 1e concept gereed; wordt komende weken als concept afgerond. Ter bespreking in maart (heidag bestuur) en april (voorjaarsoverleg vrijwilligers). Jaarverslag 2024 moet nog gaan starten.
26		1.9.f. Secretariaat (incl. corresp., archief, NAW-bestanden en vergad. bestuur en vrijwilligers)	f. Marcia / vacature	Wilma	21 Feb	(Argo, ongew.) Gesprekken gevoerd met 2 kandidaten; in BV van maart kennismaking van 1 kandidaat met voltallig bestuur.

M	STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"				laatst bij- gewerkt:	Cees, 1 maart 2025 - definitieve versie na RoPA februari incl statusupdates feb 2025
	PROJECTEN & ACTIVITEITEN	TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?	
	regel	Sleutelproj.	(nr vacs=11)	Feb 25		
27		1.9.g. Financieel beleid, administratie, begrotingen/ jaarrekeningen, belastingen en verzekeringen	g. CeesV	RDA	22 Feb	(CeesV, ongew.) Aan Jaarrek. 2024 wordt gewerkt. Begroting 2025 in concept gereed; wordt vooralsnog niet vastgesteld door tekort en onzekerheid inkomsten Vrienden. Ook eerst jaarrekening 2024 vast te stellen voor inzicht in vermogenspositie. Maken/verbeteren van een Vriendmodule op de website en een actie om meer (jaarlijks) betalende Vrienden te krijgen is urgent. Afspraak gemaakt 25 feb mbt website (zie bij 3.1)
28						
29	Werkveld 2. MUSEUM EN MAISON 9		Bestuurs verantw.: ARGO		Werkveldomschrijving: Gebouwen en gebouwbeheer, oa Agnetapark	
30	<S >	2.1. Onderzoeken mogelijkheden Netwerk- museum <S>	2.1. CHRIS	Ineke, Arno, Lena, Marcella	22 Feb	(Chris) Er is een ontwerp voor aanduidingen bij elke Parel, wordt nog voorgelegd aan secretaris Cie Omgevingskwaliteit. Chris maakt een lijst met parels en contactpersonen; daarna benaderen. Wordt toegelicht in RoPA.
31						
32	<S >	2.2. Publiekspresentatie AgnetaPark versterken <S>	2.2. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	22 Feb	(Chris) Samen met Ineke en Marcel: Publiekspresentatie Agnetapark versterken / Bezoekerscentrum Agnetapark
33		2.2.a. Benutting gebouwen; afspraken eigenaren	a. Ineke	Chris, Arno, Lena, Marcella	22 Feb	(Chris) Ruimten in Agnetapark worden onderdeel Parelsnoer; drukkerij wil meewerken.
34		2.2.b. Bebording en digitale info	b. Jacques	Chris	22 Feb	(Chris) Jacques heeft contact over infobord bij borstbeelden, volgt afspraak
35		2.2.c. Verbetering sociale cohesie Agnetapark	c. Lena	Ineke, Chris, Arno, Marcella	22 Feb	(Chris) Lena is druk bezig met 'Verbonden Agnetapark' (sociale cohesie).
36						
37	<S >	2.3. Bezoekerscentrum in/ bij AgnetaPark <S>	2.3. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	22 Feb	(Chris) Ineke gaat subsidie aanvragen voor De Nieuwe Tent (verplaatsbare buurthub).
38						
39	<S >	2.4. Beheren Maison 9 en organiseren sociale activiteiten <S>	2.4. ARGO	Marcel, Onno, Cootje, Liesbeth	21 Feb	(Onno) Open Dag is net geweest op zaterdag 22-02-20205 – groot succes, zeker 70-80 bezoekers.
40						
41		2.9. Overig Werkveld 2	2.9. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	22 Feb	(Chris) Samen met Ineke en Marcel:
42		2.9.a. Groote Kantoor ism BOEi	a. Ineke	Chris, Arno, Lena, Marcella, Marcel	22 Feb	(Chris) Er lopen gesprekken met BOEi over Groote Kantoor.
43		2.9.b. Realiseren en inrichten museumwoning	b. (vacature)		22 Feb	(Chris, Argo) Museumwoning op laag pitje (plan maken en dan Hendrick de Keyser en eigenaar huurwoningen benaderen).
44		2.9.c. Visie gebied DSM-Oost	c. Chris	Ineke, Arno, Lena, Marcella	22 Feb	(Chris) Gebiedsvisie DSM-Oost terrein hebben Chris en Ineke met Stadsbouwmeester besproken. Er is 20 maart een avond in DOK over i.h.k.v. 'De Toekomst van de Stad' met presentaties van Ineke, Lena en Chris. Er lopen verder gesprekken met BOEi over Groote Kantoor (ook ivm Parelsnoer).
45						

M	STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"			laatst bij- gewerkt:	Cees, 1 maart 2025 - definitieve versie na RoPA februari incl statusupdates feb 2025
	PROJECTEN & ACTIVITEITEN	TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?
	regel	Sleutelproj.	(nr vacs=11)	Feb 25	
46	Werkveld 3. PR & MARKETING		Bestuurs verantw.: LUCAS	Werkveldomschrijving: Website, Fabrieks-bode, Flyers, Social media, Externe bijeenkomsten en presentaties, etc.	
47	<S >	3.1. Website versterken <S>	3.1. MARCEL	Chris, Radomir, Mart	21 Feb (Marcel, Chris) Chris, Roel en Marcel hebben op 12 maart een afspraak over de herziening van de website (functionaliteit: andere menustructuur, betere vindbaarheid, meer aandacht voor 'wie is wie', collectie digitaal in te zien, juiste missie en doelstelling, koppelingen naar soc. media, mogelijkheid in te loggen, etc.). Als mensen nog ideeën hebben..., laat ze ons weten. (Marcel) Chris, Cees van V. en Radomir hebben dinsdag 25 februari een afspraak om te kijken naar de functionaliteit van betaling Vrienden via website
48	<S >	3.2. Bijeenkomsten Impact Ondernemen <S>	3.2. (vacature)		
50		3.9. Overig Werkveld 3	3.9. LUCAS		
52		3.9.a. Persberichten, interviews/ artikelen etc	a. Lucas	Marcia, Marcel, Jacques	21 Feb (Argo, Lucas) Publicitaire kansen bij o.a. expositie Industrie aan de Schie, Bilderbergconferentie, sluiting Gistproductie, MvM gebiedsvisie DSM-F Oost. Afgelopen maand persbericht over diefstal verstuurd. Artikelen in AD en DoZ. Argo interview over diefstal aan Omroep Delft gegeven. (Marcel) Op woensdag 26 februari om 15:30 uur wordt Lucas geïnterviewd bij Omroep Wetering.
53		3.9.b. Website actueel houden	b. Chris	Marcel, Roel	22 Feb (Chris) loopt
54		3.9.c. Algemene brochures en flyers	c. Marcel	Marcia, Chris	
55		3.9.d. Nieuwsbrieven en Fabrieksbodes uitgeven	d. Chris	Jacques	21 Feb (Marcel, Chris) Er is een Nieuwsflits geweest over de Open Dag van 22-2 en de diefstal. Chris en Jacques zijn met voorbereiding nieuwe Fabrieks-bode bezig. Moet 15 maart uitkomen; als dat niet lukt een extra Nieuwsflits.
56		3.9.e. Social media	e. (vacature)	Chris, Marcel, Mart, Hanna, Wilma	
57		3.9.f. Aanwezigheid in de stad (Hortusdagen, Monumenten-dagen, Marktdagen)	f. Marcel	Nettie, Liesbeth, Dorine, Argo	21 Feb (Marcel) Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni hebben we een kraam tijdens de Hortus Plant & Art Fair (in de Hortus Botanicus). Op zaterdag 26 april is het Koningsdag. We kunnen dan een kraam huren op de 'Koningsmarkt'. Nog niet besloten.
58					

STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"				laatst bij- gewerkt:	Cees, 1 maart 2025 - definitieve versie na RoPA februari incl statusupdates feb 2025
PROJECTEN & ACTIVITEITEN	TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?	
regel	Sleutelproj.	(nr vacs=11)	Feb 25		
59	Werkveld 4. COLLECTIE en EXPOSITIES		Bestuurs verantw.: ARGO	Werkveldomschrijving: Beheer bestaande collectie, uitbreiding met nieuwe stukken, collectiebeleid, uitlening stukken, exposities, etc.	
60	<S >	4.1 Erfgoedcollectie uitbreiden/ beheren <S>	4.1. NETTIE	Nettie, Dorine, Cootje, Monique	24 Feb (Onno) Geen wijz. tov. Januari (zie status en RoPA presentatie van januari)
61		4.1 a. Registratie collectieonderdelen	a. Onno	Nettie, Dorine	24 Feb (Onno) Registratie collectieonderdelen: inmiddels zijn alle objecten bij Van Buuren opgehaald en geregistreerd (Nettie, Dorine en Onno) – nu bezig met fotograferen en scannen (Onno)
62		4.1 b. Verwerving, aankoop en opslag	b. Nettie	Argo	
63					
64		4.2 Tentoonstellingen	4.2. ARGO	Marcel, Chris	21 Feb (Argo, Chris) Industrie aan de Schie van Royal Delft van 13/3-17/8. Marcel en Chris stemmen bijdrage MVM van Bakkersbeeld en 3-4 kleine collectiestukken met RD en wg Collectie af. Er wordt gewerkt aan 'randprogrammering' door MVM, zie onder 5.9c, trekkers Chris en Marcel
65		4.2 a. Van Gist tot Delfts Blauw	a. Marcel/ Chris		(Marcel, iets ingekort): - Bruikleenovereenkomst is klaar; - Op 4 maart wordt Bakkersbeeld overgebracht. - Voorstellen voor rand-programmering: - lezing(en) over Bakkersbeeld en Braat (evt. uit te breiden met PvDN); - twee Open Huizen in M9. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor tijdslot (vanwege de restricties die gelden m.b.t. bezoekersaantallen); - We kunnen met tien personen bij de officiële opening zijn.
66					
67	<S >	4.3. Wisseltentoonstelling De Aartsvaders <S>	4.3. LUCAS en WIM	Ineke, Marcia, Jacques	21 Feb (Lucas, geen wijz.) Aartsvaders. Lucas en Wim. Gaat in de ijskast, mogelijk vervangen door boek en expositie "Verzorgingsstaat begon in Delft". Hangt samen met verkenning Prinsenhof.
68					
69		4.9. Overig werkveld 4	4.9. ARGO		
70		4.9.a. Project Digitaliseren beeldmateriaal DSM	a. Nettie	Jan Pieter, Fred, Johannes	21 Feb (Nettie, geen wijz.; ingekort tov volledige versie van januari) Project "Ontsluiting foto project DSM/KNGSF" is gestart in 2021. De uitvoering berust bij het stadsarchief. DSM levert de projectleider. MVM maakte de uitvoering mogelijk door het leveren van c.a. 15 vrijwilligers, vnl oud-medewerkers, sommige ook vrijwilliger bij MVM. Het doel is om het archief toegankelijk te maken voor belangstellenden. Het ging om 200.000 items (!) , vooral veel foto's en negatieven (geen beeld en geluidarchief). Het plan om de foto's op een beeldbank te plaatsen wordt bemoeilijkt door privacy wetgeving. Er zal nog enige jaren gewerkt worden aan het project.
71		4.9.b. Collectiebeleid	b. Onno	Cootje, Argo	24 Feb (Onno) Collectiebeleid: geen nieuws, m.a.w. er is nog geen collectiebeleidsplan.
72		4.9.c. In- en uitlening andere musea (oa Royal Delft)	c. Argo	Marcel, Chris, Nettie, Onno	21 Feb (Argo,geen wijz.) Uitlening collectiestukken loopt, zie 4.2
73					

M		STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"		laatst bij- gewerkt:	Cees, 1 maart 2025 - definitieve versie na RoPA februari incl statusupdates feb 2025
PROJECTEN & ACTIVITEITEN		TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?
regel	Sleutelproj.	(nr vacs=11)		Feb 25	
74	Werkveld 5. MUSEALE PRODUCTEN en ACTIVITEITEN		Bestuurs verantw.: WIM		Werkveldomschrijving: Producten en activiteiten die het erf- en gedachten-goed van J&A onder de aandacht brengen
75	<S >	5.1. Jaarlijkse Van Marken Dag <S>	5.1. MARCEL	Chris, Monique, Bianca, Charlotte, Cootje, Cris, Peter, Roel, Wilma	20 Feb (Monique) • Het projectplan en de begroting zijn goedgekeurd door het bestuur. We zitten midden in de fondsenwerving. Wij vragen dit jaar subsidie aan bij de Gemeente Delft; Fonds1818; SHDJ (voorheen Meisjeshuis) en Van der Mandelefonds. Daarnaast benaderen we potentiële sponsors, o.a. Dsm-firmenich; de laatste eer; zakelijke vrienden MVM en bedrijven in het Agnetapark. Ook willen we dit jaar contact leggen met de verschillende "rotary" clubs in Delft - we vragen hen niet om geld, maar om voor een specifiek programmaondeel (bijvoorbeeld de spelactiviteiten voor kinderen) een actie te bedenken waarmee ze voor geld kunnen genereren. Verder zullen we "commerciële deelnemers" dit jaar voor het eerst om een onkostenbijdrage vragen en willen we op de dag QR-codes ophangen waarbij we mensen oproepen een donatie te doen voor de VMD en de optreders. • Het is de bedoeling dit jaar het rondje om de vijer geheel te vullen - op het grasveld langs de J.C. Van Markenweg willen we een kledjesmarkt organiseren, waar kinderen uit de buurt aan kunnen deelnemen. Hier willen we graag de hulp inroepen van WV2 / de nieuwe tent om de inwoners van het Agnetapark (nog) meer te betrekken Meer informatie tijdens de borrel: Hanneke, Marcel en Monique aanwezig.
76	<S >	5.2. Publicatie "Industrie aan de Schie" <S>	5.2. EVELINE	Mechteld, Chris, Marcel, Henriette	21 Feb (Argo, geen wijz.) In december boek gepresenteerd en wordt nu overal verkocht
77		5.3. Project Trekvaarten	5.3. EVELINE	Mechteld, Argo, Henriette	21 Feb (Argo, geen wijz.) Tot 1 maart uitvoering laatste acties van dit project. Dan verantwoording naar Provincie Zuid- Holland door Argo en Mechteld. Verantwoording (inhoud en financieel) in concept gereed.
78	<S >	5.4. Van Markenlezing <S>	5.4. LUCAS		21 Feb (Lucas, geen wijz.) Zouden we eerst als MvM zelf doen, keuze voor samenwerking met anderen indien en zodra opportuun.
79	<S >	5.5. Van Markenprijs <S>	5.5. COOTJE	Argo, Wim, Lena	21 Feb (Argo, Wim) Per 19/2 fiat en subsidiebedrag (15K) gemeente voor 2-jarig project ism DOT. Contacten opnieuw opgestart.
80		5.9. Overig werkveld 5	5.9. WIM		21 Feb (Argo)
81		5.9.a. Pop-ups (o.a. Innovation Gallery)	a. Marcel	Chris	21 Feb Bijdrage aan Industrie aan de Schie (zie 4.2.a)
82		5.9.b. Lezingen (o.a. Van Gist tot Delfts Blauw)	b. Marcel	Chris	
83		5.9.c.	c.		
84	9 END OF LIST				
85	C:\Users\CGvHe\Documents\Museum van Marken op Yoga\statuslijst\statuscourant test 3\{MVM RoPA Projecten en activiteiten lijst feb 2025 concept tbv RoPA met voorblad test.xlsx}Proj act lignd extra groot				
86					
87					
88					
89					
90					



Leeswijzer

Betekenis kleuren

geel	sleutelproject
aubergine	prio 1 (prio niet zichtbaar)
roze	prio 2 (prio niet zichtbaar)
zalm	prio 3 (prio niet zichtbaar)
oranje	vacature
groen	statusupdate is recent
licht-geel	geen statusupdate
geel	beschikbaar

Afkortingen

BMC = naam adviesbureau

maatschappelijke

BV = Bestuursvergadering

CvA = Comité van Aanbeveling

DOT = <https://dotverbindt.nl/> (geeft blad Delft.business uit).

DoMiBo = donderdag middag borrel

DSM-F = DSM Firmenich

MVM= Museum Van Marken

NAW= Naam, Adres, Woonplaats

RD= Royal Delft

RoPA = Rondje Projecten en Activiteiten

SoBe = werkgroep "Sociaal en Beheer"

VMD = Van Marken Dag

Colophon

De Maandbrief "Museum van Marken" is een productie van de Stichting "Museum van Marken" tbv vrijwilligers en geïnteresseerden.

De maandbrief wordt als concept samengesteld kort voor de maandelijkse "DoMiBo" vrijwilligersborrel, daar besproken en vastgesteld, en kort daarna per email verspreid.

Op de volgende bladzij: Bijlage



IN BEWERKING

JAAROVERZICHT AKTIVITEITEN MUSEUM VAN MARKEN 2025

(aantal getoonde berichten= 55, met link= 6)

IN BEWERKING

Voor toelichting en betekenis kleuren zie onderaan

en:

BRONDATA LAATST BIJGEWERKT: Wednesday, 5 February 2025

bron dag datum activiteit en wie

bron dag datum activiteit en wie

bron dag datum activiteit en wie

JANUARI

FEBRUARI

MAART 2025

1	ovrg	vr	3 Jan 25	FB: Nieuw boek 'Industrie aan de Schie' ook morgen weer te koop bij onze kraam op de Warenmarkt.
2	ovrg	vr	24 Jan 25	FB: Kunstwerk van Tijn Noordenbos voor Museum Van Marken
3	ovrg	ma	27 Jan 25	Bestuursverg. (bestuur)
4	ovrg	do	30 Jan 25	DoMiBo nr 13/ RoPA nr 1: presentatie Collectiebeheergroep
5	ovrg	do	30 Jan 25	DoMiBo nr 13/ RoPA nr 1: RoPA lijst januari 2025
6	ovrg	do	30 Jan 25	DoMiBo nr 13/ RoPA nr 1, aanw .. (Onno)

Blog	za	1 Feb 25	Interview Delft op Zondag
Blog	di	4 Feb 25	Objecten ontvreemd uit Maison Neuf
ovrg	wo	5 Feb 25	Museum Van Marken meldt vermissing unieke collectie
ovrg	za	22 Feb 25	Open Huis in M9 (SoBe)
ovrg	do	27 Feb 25	DoMiBo nr 14, aanw .. (Onno)

ovrg	ma	3 Mar 25	VANDAAG
ovrg	wo	5 Mar 25	Bestuursverg. (bestuur)
ovrg	za	8 Mar 25	Jaarlijkste strategiedag bestuur ("Heidedag" in M9)
ovrg	za	12 Mar 25	Expositie "Industrie a/d Schie" opent bij Royal Delft
ovrg	ma	15 Mar 25	streefdatum Fabriekscode 144/1- anders Nieuwsflits (Chris, Jacques)
ovrg	do	20 Mar 25	Delft Design 20: DSM-Oost, Al en MVM in DOK/OPEN (Chris, Ineke, Lena)
ovrg	wo	26 Mar 25	Bestuursverg. (bestuur)
ovrg	do	27 Mar 25	DoMiBo nr 15, aanw .. (Onno)

APRIL

MEI

JUNI

1	ovrg	zo	13 Apr 25	Opening World Expo Osaka (Maison Neuve)
2	ovrg	vr	18 Apr 25	Goede Vrijdag
3	ovrg	zo	20 Apr 25	Eerste Paasdag
4	ovrg	ma	21 Apr 25	Tweede Paasdag
5	ovrg	wo	23 Apr 25	Bestuursverg. (bestuur)
6	ovrg	do	24 Apr 25	Voorjaarsverg (met borrel)
7	ovrg	za	26 Apr 25	Koningsdag

ovrg	do	22 May 25	DoMiBo nr 16, aanw .. (Onno) Blog
ovrg	ma	26 May 25	Bestuursverg. (bestuur)
ovrg	do	29 May 25	Hemelvaartsdag
ovrg	za	31 May 25	Paviljoen bij Hortus Plant & Arts Fair (wie?)

ovrg	zo	1 Jun 25	Paviljoen bij Hortus Plant & Arts Fair (wie?)
ovrg	zo	8 Jun 25	Eerste Pinksterdag
ovrg	ma	9 Jun 25	Tweede Pinksterdag
ovrg	wo	25 Jun 25	Bestuursverg. (bestuur)
ovrg	do	26 Jun 25	DoMiBo nr 17, aanw .. (Onno)
ovrg	ma	30 Jun 25	(ntb:) Fabriekscode 144/2 verschenen (Chris, Jacques)



IN BEWERKING

JAAROVERZICHT AKTIVITEITEN MUSEUM VAN MARKEN 2025

(aantal getoonde berichten= 55, met link= 6)

IN BEWERKING

Voor toelichting en betekenis kleuren zie onderaan

en:

BRONDATA LAATST BIJGEWERKT: Wednesday, 5 February 2025

bron	dag	datum	activiteit en wie	bron	dag	datum	activiteit en wie	bron	dag	datum	activiteit en wie
JULI				AUGUSTUS				SEPTEMBER			
ovrg	zo	27 Jul 25	Laatste dag "Paradijs v/d Arb" Turfschip Amsterdam	ovrg	wo	27 Aug 25	Bestuursverg. (bestuur)	Blog	za	13 Sep 25	open Monumenten dag @ M9 (wie?)
ovrg	wo	30 Jul 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	do	28 Aug 25	DoMiBo nr 18, aanw .. (Onno)	Blog	zo	14 Sep 25	open Monumenten dag @ M9 (wie?)
				Blog	zo	31 Aug 25	5e Van Marken Dag (Marcel + xx!)	ovrg	ma	22 Sep 25	Bestuursverg. (bestuur)
								ovrg	do	25 Sep 25	DoMiBo nr 19, aanw .. (Onno)
								ovrg	di	30 Sep 25	(ntb:) Fabrieksbode 144/3 verschenen (Chris, Jacques)
OKTOBER				NOVEMBER				DECEMBER			
ovrg	ma	#####	Bestuursverg. (bestuur)	App	vr	14 Nov 25	(ntb:) Gepensioneerdendag DSM-F (Onno, Nettie)	ovrg	ma	22 Dec 25	Bestuursverg. (bestuur)
ovrg	do	#####	Najaarsverg (met borrel)	ovrg	wo	26 Nov 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	do	25 Dec 25	Eerste Kerstdag
				ovrg	do	27 Nov 25	DoMiBo nr 20, aanw .. (Onno)	ovrg	vr	26 Dec 25	Tweede Kerstdag
								ovrg	woe	31 Dec 25	(ntb:) Fabrieksbode 144/4 verschenen (Chris, Jacques)

aant. getoonde berichten: 55
aantal link: 6
Getoonde 55 berichten zijn uit 7 (van 7) activ. categor., nl.: bestuur (60), vrijwilligers (20), best. + vrijwill. (4), bijz. gebeurt. (201), PR activ (13), projectactiv (49).
Getoonde 55 berichten zijn uit 7 (van 7) bronnen, nl.: Bode (0), Blog (164), App (17), ovrg (83), Ap3 (186), FB (7).

kleurcodes activ. cat.:

	bestuur
	vrijwilligers
	best. + vrijwill.
	bijz. gebeurt.

	PR activ
	projectactiv

heeft link bij omschrijving

VANDAAG 3 Mar 2025

C:\Users\CGvHe\Documents\Museum van Marken op Yoga\statuslijst\statuscourant test 3\j\jaarkalender v11.xlsm\jaarkalender (2 page)

3 Mar 2025