

STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"

Overzichtslijst van wat er loopt in het MVM en er gedaan wordt en door wie

Bijgehouden door: Cees van Hengel
Contact: cgvhengel@kpnmail.nl, 06 - 1470 0741

Periode: JANUARI 2025
Datum: Friday, 31 January 2025
Status: Definitief (= incl. updates nav de DoMiBo/ RoPA dd. 30 jan 2025)

Inhoudsopgave

Werkveld nummer en naam	Werkveldomschrijving:
1. ORGANISATIE	Strategie, beleid, fondsenwerving, secretariaat, financiën, etc.
2. MUSEUM EN MAISON 9	Gebouwen en gebouwbeheer, oa Agnetapark
3. PR&M Lucas 28/jan: wordt aangepast (?)	Website, Fabrieks-bode, Flyers, Social media, Externe bijeenkomsten en presentaties, etc.
4. COLLECTIE en EXPOSITIES	Beheer bestaande collectie, uitbreiding met nieuwe stukken, collectiebeleid, uitlening stukken, exposities, etc.
5. MUSEALE PRODUCTEN en ACTIVITEITEN	Producten en activiteiten die het erf- en gedachten-goed van J&A onder de aandacht brengen

Blz

2

3

4

5

6

Opmerkingen:

1) deze lijst volgt exact de indeling in werkvelden, projecten etc. volgens het bestuursdocument van oktober 2024

2) de volgende uitgave van deze lijst komt op de **eerstvolgende RoPA op donderdag 27 februari**

Statusupdates tbv die februari lijst graag doorgeven (liefst per email) **uiterlijk do. 20 februari**. Bvd!

Leeswijzer

Betekenis kleuren	Afkorting
geel	sleutelproject
aubergine	prio 1
roze	prio 2
zalm	prio 3
oranje	vacature
groen	statusupdate is recent
licht-geel	geen statusupdate beschikbaar
	BMC = naam adviesbureau
	BOEi = maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van cultureel erfgoed
	BV = Bestuursvergadering
	CvA = Comité van Aanbeveling
	DOT = https://dotverbindt.nl/ (geeft blad Delft.business uit).
	DoMiBo = donderdag middag borrel
	DSM-F = DSM Firmenich
	MVM= Museum Van Marken
	NAW= Naam, Adres, Woonplaats
	RD= Royal Delft
	RoPA = Rondje Projecten en Activiteiten
	SoBe = werkgroep "Sociaal en Beheer"

Meer info/ websites	(werkende links, ook in PDF)
website	https://museumvanmarken.nl/
Facebook	https://www.facebook.com/museumvanmarken
Instagram	https://www.instagram.com/museumvanmarken/
Linkedin	https://www.linkedin.com/in/jacques-van-marken-80294819a/

Status: (in bewerking:) versie tbv RoPA januari incl statusupdates jan 2025				STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"				laatst bij- gewerkt: Cees, 31 jan 2025	
regel	WERK- VELDEN Bestuurs- verant.: Steutel- project?	Prio	PLANNING 2024 2025 2026	PROJECTEN & ACTIVITEITEN (aant. deel- tak.)	TREKKER(s) (nr vacs=12)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?	
1	LUC AS	Sleut el- proje	Prio	PLANNING	Werkveldomschrijving: (Strategie, beleid, fondsenwerving, secretariaat, financiën, etc.)		status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?	
2		<S>	prio 1		1.1. Club Van Marken <S>	(dtn= 4)	1.1. ARGO- vacature	28/Jan	(Lucas) Dit is inmiddels een vacature geworden zonder een bestuurlijke trekker. Mogelijk hebben we zicht op een nieuw bestuurslid die dit vanaf mei op zich kan nemen. Ook worden hiervoor vrijwilligers gezocht. Dit is een belangrijke prioriteit omdat een groot deel van onze inkomsten hiervan afhankelijk zijn.
3				24 25	a. Fondsenwerving particuliere Vrienden		a. (vacature)		
4				24 25	b. Fondsenwerving zakelijke Vrienden		b. (vacature)		
5				24	c. Fondsenwerving algemeen		c. (vacature)		
6				24	d. Ondersteunende activiteiten		d. (vacature)		
7		<S>			1.2. Coördinator <S>	(dtn=	1.2.	16/Jan	(Argo) Ligt stil nu er geen fin. middelen voor zijn.
9		prio 1		24	a. Verwerven middelen		a. Wim (Argo en Ineke)		
10		prio 1		24 25	b. Werven coördinator		b.		
11					c. Aansturing en begeleiding		c.		
13		<S>	prio 1		1.3. Webshop beheren en ontwikkelen <S>	(dtn= 3)	1.3. CHRIS & DORINE	24/Jan	(Lucas) Chris, Dorine en Marcel hebben bestuur voorstel gedaan voor uitbreiding artikelen. Deze zijn deels overgenomen.
14				24 25	a. Verkoop, levering en administratie		a. Dorine		(Dorine) sinds er een artikel in de Volkskrant heeft gestaan over de Wandelkaart zijn de bestellingen daarvan toegenomen. Ook het nieuwe boek Industrie aan de Schie loopt aardig. De laatste tijd meer bestellingen van buiten Delft.
15				24 25	b. Wijzigingen webshop op site		b. Chris		
16					c. Nieuwe producten kopen en in webshop opnemen		c. (vacature)		
18		<S>	prio ?	24 25	1.4. Bereiken/ betrekken/ begeleiden vrijwilligers; focus op jongeren <S>	(dtn= 0)	1.4. ONNO- ARGO	28/Jan	(Lucas) Voorstel Jacques, Onno en Nettie hierover is gisteren in BV besproken en geaccordeerd met enkele aanvullingen. Argo koppelt dit nog naar Jacques terug. Argo wordt voor dit onderwerp trekker/aanspreekpunt vanuit bestuur.
20		prio 1			1.9. Overig Werkveld 1	(dtn= 7)	1.9. LUCAS		
21				24 25	a. Relatiebeheer		a. Lucas	24/Jan	(Lucas) Lucas onderhoudt contact met CvA en DSM-F. Wim staat opgesteld voor lokale politiek en Argo voor o.a. zakelijke vrienden Club van M.
22				24 25	b. Strategie en politiek		b. Lucas	24/Jan	(Lucas) Lucas, Argo en Wim waren trekkers voor heroriëntatie MvM strategie met BMC traject. Jaarlijkse strategiedag bestuur is belegd op 8 maart 2025.
23				24 25	c. Organisatie en –ontwikkeling		c. Argo	16/Jan	(Argo) Werkvelden duidelijk en acties/projecten deels gevormd. Rest is afhankelijk van voldoende vrijwilligerstijd en -inzet
24				24 25	d. Beleid en -ontwikkeling		d. Argo	16/Jan	(Argo) Beleidsplan tm '24 wordt nog niet herzien door gebrek aan vrijwilligerstijd
25				24 25	e. Jaarplannen, jaarverslagen en rapportages		e. Marcia/ vacature	31/Jan	(Argo) Jaarplanning beschikbaar en toegestuurd naar alle vrijwilligers, zie punt 2.4 (regel 39/ blz. 3) . Jaarplan 2025 in 1e concept gereed; wordt komende weken als concept afgerond. Ter bespreking in maart (heidag bestuur) en april (voorjaarsoverleg vrijwilligers). Jaarverslag 2024 moet nog gaan starten.
26				24 25	f. Secretariaat (incl. correspondentie, archief, NAW- bestanden en vergaderingen bestuur en vrijwilligers)		f. Marcia / vacature	31/Jan	(Argo) Gesprekken gevoerd met 2 kandidaten; in BV van maart kennismaking van 1 kandidaat met voltallig bestuur.
27				24 25	g. Financieel beleid, administratie, begrotingen/ jaarrekeningen, belastingen en verzekeringen		g. CeesV	31/Jan	(CeesV) Aan Jaarrekening 2024 wordt gewerkt. Begroting 2025 in concept gereed; wordt vooralsnog niet vastgesteld door tekort en onzekerheid inkomsten Vrienden. Ook eerst jaarrekening 2024 vast te stellen voor inzicht in vermogenspositie. (Chris) Maken/verbeteren van een Vriendmodule op de website en een actie om meer (jaarlijks) betalende Vrienden te krijgen is urgent.
28									

Status: (in bewerking:) versie tbv RoPA januari incl statusupdates jan 2025				STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"						laatst bij-gewerkt: Cees, 31 jan 2025	
regel	WERK-VELDEN Bestuurs-verant.: Sleutel-project?	Prio	PLANNING 2024 2025 2026	PROJECTEN & ACTIVITEITEN	(aant. deel-tak.)	TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?		
						(nr vacs=12)			Jan/25		
29	ARG O	Sleutel-project?	Prio	PLANNING	Werkveldomschrijving: (Gebouwen en gebouwbeheer, oa Agnetapark)		TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?	
30	<S>	prio 3			2.1. Onderzoeken mogelijkheden Netwerk-museum <S>	(dtn=0)	2.1. CHRIS	Ineke, Arno, Lena, Marcella	24/Jan	(Chris) Samen met Ineke en Marcel: De eerste fase van het Parelsnoer wordt in gang gezet; er is een ontwerp voor aanduidingen bij elke Parel. Eerst duidelijkheid krijgen dat er geen beletsels zijn om dat op te hangen, daarna uitrollen bij alle eigenaren en vervolgens verder uitbouwen.	
31											
32	<S>	prio 1			2.2. Publiekspresentatie Agnetapark versterken <S>	(dtn=3)	2.2. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	24/Jan	(Chris) Samen met Ineke en Marcel: Publiekspresentatie Agnetapark versterken / Bezoekerscentrum Agnetapark	
33				24 25	a. Benutting gebouwen; afspraken eigenaren		a. Ineke	Chris, Arno, Lena, Marcella	24/Jan	(Chris) Ruimten in Agnetapark worden onderdeel Parelsnoer; drukkerij wil meewerken.	
34					b. Bebording en digitale info		b. Jacques	Chris	24/Jan	(Chris) Infobord bij borstbeelden wordt opnieuw aangekaart bij gemeente (Jacques).	
35				24 25	c. Verbetering sociale cohesie Agnetapark		c. Lena	Ineke, Chris, Arno, Marcella	24/Jan	(Chris) Lena is druk bezig met 'Verbonden Agnetapark' (sociale cohesie).	
36											
37	<S>	prio 1		24 25	2.3. Bezoekerscentrum in/ bij Agnetapark <S>	(dtn=0)	2.3. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	24/Jan	(Chris) Ineke gaat subsidie aanvragen voor De Nieuwe Tent (verplaatsbare buurthub).	
38											
39	<S>	prio 1		24 25	2.4. Beheren Maison 9 en organiseren sociale activiteiten <S>	(dtn=0)	2.4. ARGO	Marcel, Onno, Cootje, Liesbeth	16/Jan	(Argo) Jaarprogramma 2025 voor borrels, Open Dag en MonumentenDag vastgesteld en door gemeente goedgekeurd. Organisatie via wg SoBe	
40											
41		?			2.9. Overig Werkveld 2	(dtn=2)	2.9. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	24/Jan	(Chris) Samen met Ineke en Marcel:	
42				24 25	a. Groote Kantoor ism BOEi		a. Ineke	Chris, Arno, Lena, Marcella, Marcel	24/Jan	(Chris) Er lopen gesprekken met BOEi over Groote Kantoor.	
43					b. Realiseren en inrichten museumwoning		b. (vacature)		24/Jan	(Chris) Museumwoning op laag pitje (plan maken en dan Hendrick de Keyser benaderen).	
44				25	c. Visie gebied DSM-Oost		c. Chris	Ineke, Arno, Lena, Marcella	24/Jan	(Chris) Er wordt gewerkt aan een Gebiedsvisie voor het DSM-Oost terrein; nu eerst met bewoners bespreken en daarna presenteren in DOK / Open.	

Status: (in bewerking:) versie tbv RoPA januari incl statusupdates jan 2025				STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"					laatst bij-gewerkt: Cees, 31 jan 2025			
regel	WERK-VELDEN Bestuurs-verant.: Sleutel-project?	Prio	PLANNING	2024	2025	2026	PROJECTEN & ACTIVITEITEN	(aant. deel-tak.)	TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?
								(nr vacs=12)			Jan/25	
45	LUCAS	Sleutel-project?	Prio	PLANNING			Werkveldomschrijving: (Website, Fabrieks-bode, Flyers, Social media, Externe bijeenkomsten en presentaties, etc.)		TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?
46		<S>	prio 2	24	25		3.1. Website versterken <S>	(dtn=0)	3.1. MARCEL	Chris, Radomir, Mart	24/Jan	(Lucas) Marcel, Chris en Mart. Bestuur wil dat deze wordt geactualiseerd naar aanleiding van BMC rapport. (Chris) Roel, Marcel en Chris onderzoeken een ingrijpende herziening van de website (andere menustructuur, betere vindbaarheid, meer aandacht voor ‘wie is wie’, collectie digitaal in te zien, juiste missie en doelstelling, koppelingen naar soc. media (Facebook, Instagram, LinkedIn), mogelijkheid in te loggen, etc.)
47		<S>	prio 3				3.2. Bijeenkomsten Impact Ondernemen <S>	(dtn=0)	3.2. (vacature)			
48												
49												
50			prio 1				3.9. Overig Werkveld 3	(dtn=6)	3.9. LUCAS			
51				24	25		a. Persberichten, interviews/ artikelen etc		a. Lucas	Marcia, Marcel, Jacques	24/Jan	(Lucas) Publicitaire kansen bij o.a. expositie Industrie aan de Schie, Bildenbergconferentie, sluiting Gistproductie, MvM gebiedsvisie DSM-F Oost.
52				24	25		b. Website actueel houden		b. Chris	Marcel, Roel	30/Jan	(Chris) loopt
53							c. Algemene brochures en flyers		c. Marcel	Marcia, Chris		(Marcel is met vakantie)
54				24	25		d. Nieuwsbrieven en Fabrieksbodes uitgeven		d. Chris	Jacques	24/Jan	(Chris) We proberen dit jaar vier Fabrieksbodes te maken, zodat ook iets langere artikelen mogelijk zijn. Andere ideeën: wat meer aandacht voor de personen achter het nieuws en Fb's makkelijker downloadbaar en doorzoekbaar maken.
55				24	25		e. Social media		e. (vacature)	Chris, Marcel, Mart, Hanna, Wilma		
56				24	25		f. Aanwezigheid in de stad (Hortusdagen, Monumentendagen, Marktdagen)		f. Marcel	Nettie, Liesbeth, Dorine, Argo		(Marcel is met vakantie)
57												

Status: (in bewerking:) versie tbv RoPA januari incl statusupdates jan 2025				STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"					laatst bij-gewerkt: Cees, 31 jan 2025			
regel	WERK-VELDEN Bestuurs-verant.: Sleutel-project?	Prio	PLANNING	2024	2025	2026	PROJECTEN & ACTIVITEITEN	(aant. deel-tak.)	TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?
									(nr vacs=12)		Jan/25	
58	ARGO	Sleutel-project?	Prio	PLANNING			Werkveldomschrijving: (Beheer bestaande collectie, uitbreiding met nieuwe stukken, collectiebeleid, (uit)lening stukken, exposities, etc.)		TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?
59		<S>	prio 1				4.1 Erfgoedcollectie uitbreiden/ beheren <S>	(dtn= 2)	4.1. NETTIE	Nettie, Dorine, Cootje, Monique		(Onno, flink ingekort) De collectiebeheergroep bestaat momenteel uit Nettie Jonckers, Dorine Prins en ondergetekende, en twee slapende leden: Cootje Schot en Monique van Schevicoven.
60					24		a. Registratie collectieonderdelen		a. Onno	Nettie, Dorine	24/Jan	MVM museumcollectie telt nu uit ruim 460 "objecten", allemaal met schenkingsovereenkomst (soms met voorwaarden) en opgenomen in lange lijst van Nettie en Onno. Obj's zijn onderverdeeld in "2D" (boeken, folders, Fabrieksboes etc.) en 3D (ruimtelijke objecten, zoals Bakkersbeeld). Liggen opgeslagen bij zakelijke vriend Van Buuren (dus gratis :-). Collectiebeheergroep is al een tijd systematisch bezig ze te scannen (2D) of fotograferen (3D). Streven is eind 2025 gereed. Meer info in praatje tijdens RoPA van 30 januari.
61					24	25	b. Verwerving, aankoop en opslag		b. Nettie	Argo		
62												
63			prio 2				4.2 Tentoonstellingen	(dtn= 0)	4.2. ARGO	Marcel, Chris	31/Jan	(Argo, Chris) Industrie aan de Schie van Royal Delft van 12/3-13/8. Marcel en Chris stemmen bijdrage MVM met RD en wg Collectie af. Er wordt gewerkt aan 'randprogramming' door MVM.
64						25	a. Van Gist tot Delfts Blauw		a. (vacature)			
65		<S>	prio 2		24		4.3. Wisseltentoonstelling De Aartsvaders <S>	(dtn= 0)	4.3. LUCAS en WIM	Ineke, Marcia, Jacques	24/Jan	(Lucas) Aartsvaders. Lucas en Wim. Gaat in de ijskast, mogelijk vervangen door boek en expositie "Verzorgingsstaat begon in Delft". Hangt samen met verkenning Prinsenhof.
66												
67							4.9. Overig werkveld 4	(dtn= 3)	4.9. ARGO			
68			prio 1		24	25	a. Project Digitaliseren beeldmateriaal DSM		a. Nettie	Jan Pieter, Fred, Johannes	28/Jan	In 2021 werd gestart met het project "Ontsluiting foto project DSM/KNGSF". De uitvoering berust bij het stadsarchief. DSM levert de projectleider. MVM maakte de uitvoering mogelijk door het leveren van c.a. 15 vrijwilligers, vnl oud-medewerkers, sommige ook vrijwilliger bij MVM. Het doel is om het archief toegankelijk te maken voor belangstellenden. Het ging om 200.000 items (!). Behalve foto's ook negatieven. Beeld en geluidarchief werd in dit project niet meegenomen. De foto's zijn genummerd in Excel ingevoerd en extern gescand. De negatieven zijn bekeken en verpakt er wordt nog beslist wat daar verder mee gaat gebeuren. Op het moment worden de gescande foto's in Atlantis, het computersysteem van het stadsarchief, ingevoerd. Het plan om de foto's op een beeldbank te plaatsen wordt bemoeilijkt door privacy wetgeving. Er zal nog enige jaren gewerkt worden aan het project.
69						25	b. Collectiebeleid		b. Onno	Cootje, Argo		
70						25	c. In- en uitlening andere musea (oa Royal Delft)		c. Argo	Marcel, Chris, Nettie, Onno	16/Jan	(Argo) Uitlening collectiestukken loopt, zie 4.2
71												

Status: (in bewerking:) versie tbv RoPA januari incl statusupdates jan 2025				STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"				laatst bij-gewerkt: Cees, 31 jan 2025			
regel WIM Sleutel-project? Prio PLANNING 2024 2025 2026 PROJECTEN & ACTIVITEITEN (aant. deeltak.) TREKKER(s) (en medewerkers) status datum STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig? (nr vacs=12) Jan/25											
72 5. MUSEALE PRODUCTEN en ACTIVITEITEN WIM Sleutel-project? Prio PLANNING Werkveldomschrijving: (Producten en activiteiten die het erf en gedachten-goed van J&A onder de aandacht brengen) TREKKER(s) (en medewerkers) status datum STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?											
73 <S> prio 1 24 25 5.1. Jaarlijkse Van Marken Dag <S> (dtn=0) 5.1. MARCEL Chris, Monique, Bianca, Charlotte, Cootje, Cris, Peter, Roel, Wilma 21/Jan (Monique, iets ingekort) Organisatie van de Van Marken Dag komt op stoom. Het projectplan incl. een begroting is bij het bestuur ingediend ter accordering op de bestuursvergadering van 27 januari. Dus hopelijk is er op de 30e groen licht. Het thema van deze 5e VMD is "Verenigingen toen en nu", waarbij we aandacht besteden aan de verenigingen die ten tijde van de Van Markens werden opgericht en nu nog bestaan, maar waar ook andere verenigingen en organisaties weer acte de presence zullen geven, net als voorgaande jaren. Gemeenschapszin en verbondenheid staan centraal. Wel leuk te noemen is dat we de Koninklijke Harmoniekapel weer aan boord hebben. Zij zullen special voor de VMD een zomerproject doen, waarbij tijdens de zomermaanden (waarin normaal niet wordt gerepeteerd) een stuk zal worden ingestudeerd dat op de VMD ten gehore zal worden gebracht. Charlotte is bij de borrel, dus die kan onze plannen toelichten.											
74 <S> prio1 24 5.2. Publicatie "Industrie aan de Schie" <S> (dtn=0) 5.2. EVELINE Mechteld, Chris, Marcel, Henriette 23/Jan (Argo) In december boek gepresenteerd en wordt nu overal verkocht											
75 <S> prio 1 24 25 5.3. Project Trekvaarten (dtn=0) 5.3. EVELINE Mechteld, Argo, Henriette 23/Jan (Argo) Tot 1 maart uitvoering laatste acties van dit project. Dan verantwoording naar Provincie Zuid-Holland door Argo en Mechteld											
76 <S> prio 2 (om het jaar) 5.4. Van Markenlezing <S> (dtn=0) 5.4. LUCAS 24/Jan (Lucas) Zouden we eerst als MvM zelf doen, keuze voor samenwerking met anderen indien en zodra opportuun.											
77 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
78 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
79 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
80 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
81 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
82 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
83 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
84 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
85 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
86 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
87 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
88 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
89 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
90 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
91 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
92 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
93 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
94 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
95 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
96 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
97 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
98 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
99 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
100 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
101 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
102 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
103 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
104 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
105 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
106 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
107 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
108 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
109 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
110 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
111 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
112 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
113 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
114 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
115 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
116 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
117 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
118 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
119 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
120 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
121 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
122 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
123 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
124 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
125 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
126 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
127 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
128 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
129 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
130 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
131 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
132 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
133 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
134 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
135 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
136 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
137 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
138 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
139 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
140 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
141 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
142 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
143 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
144 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
145 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
146 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
147 <S> prio 2 24 25 5.5. Van Markenprijs <S> (dtn=0) 5.5. COOTJE Argo, Wim, Lena 24/Jan (Wim, Cootje) ligt op moment in de koelkast vanwege onduidelijkheid over financiële bijdrage van de gemeente. Wij en partner DOT zijn al sinds de zomer in afwachting.											
148 <S>											