

MAANDBRIEF "Museum Van Marken"

Actuele status van MVM Projecten en Activiteiten

Bijgehouden door: Cees van Hengel
Contact: cgvhengel@kpnmail.nl, 06 - 1470 0741

Inhoud

Werkveld nr en naam	Werkveldomschrijving:	Blz
1. ORGANISATIE	Strategie, beleid, fondsenwerving, secretariaat, financiën, etc. ...	2
2. MUSEUM EN MAISON 9	Gebouwen en gebouwbeheer, oa Agnetapark	3
3. PR & MARKETING	Website, Fabrieks-bode, Flyers, Social media, Externe bijeenkomsten en presentaties, etc.	4
4. COLLECTIE en EXPOSITIES ...	Beheer bestaande collectie, uitbreiding met nieuwe stukken, collectiebeleid, uitlening stukken, exposities, etc.	5
5. MUSEALE PRODUCTEN en ACTIVITEITEN	Producten en activiteiten die het erf- en gedachten-goed van J&A onder de aandacht brengen	6
Servicepagina	Betekenis Kleurcodes, afkortingen, colofon	7
Bijlage: Jaarkalender	Overzicht van gebeurtenissen en data (TEST)	8, 9



MVM website

Facebook

Instagram

LinkedIn

MVM YouTube

agenda M9

Andere sites:

Jan van der Mast

Kon. Harmonie Kapel Delft

DOT

BOEi

[Palijst – Museum Van Marken](https://museumvanmarken.nl/palijst/)

<https://museumvanmarken.nl/palijst/>

MAART 2025

Tuesday, 1 April 2025

DEFINITIEF na DoMiBo/ RoPA van donderdag 27 maart 2025
Maandbrief verschijnt rond het eind van de maand, zie colofon op blz. 7

<https://museumvanmarken.nl/palijst/>

QR code voor de
digitale versie van
deze maandbrief:



Vacatures

	Werkveld nr . project/activiteit nr	regel
1	1.1. Club Van Marken <S>	2
2	1.1.a. Fondsenw. Partic. Vrienden	3
3	1.1.b. Fondsenw. Zakel. Vrienden	4
4	1.1.c. Fondsenwerving algemeen	5
5	1.1.d. Ondersteunende activ.	6
6	1.3.c. Nieuwe produkten	16
7	2.9.b. Realiseren en inrichten museumwoning	43
8	3.2. Bijeenkomsten Impact Ondernemen <S>	49
9	3.9.e. Social media	56
10		
11		
* meer weten? Zie Contacten blz. 7		

Agenda

Eerstvolgende
DoMiBo/ RoPA en
onderwerp:

24 april 19.30 tot
22.30 M9
(geen RoPA, geen lezing ivm Voorjaarsverg)

categ	bron	APRIL		
bijz. gebet	Blog	za	5 Apr 25	winkel M9 geopend 14:00 - 16:00
bijz. gebet	ovrg	za	12 Apr 25	Open Huis n.a.v. tentoonstelling ladS
niet inged	FB	zo	13 Apr 25	Opening World Expo Osaka (Maison Neuve)
niet inged	ovrg	vr	18 Apr 25	Goede Vrijdag
bijz. gebet	Blog	za	19 Apr 25	winkel M9 geopend 14:00 - 16:00
niet inged	ovrg	zo	20 Apr 25	Eerste Paasdag
niet inged	ovrg	ma	21 Apr 25	Tweede Paasdag
bestuur	ovrg	wo	23 Apr 25	Bestuursverg. (bestuur)
best. + vrij	ovrg	do	24 Apr 25	Voorjaarsverg (19.30 tot 22.30; met borrel)
niet inged	ovrg	za	26 Apr 25	Koningsdag

STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"				laatst bij- gewerkt:	Cees, 1 april 2025 - DEFINITIEF na RoPA 27 maart
PROJECTEN & ACTIVITEITEN	TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?	
regel	Sleutelproj.	(nr vacs=9)	Mar 25		
1	Werkveld 1. ORGANISATIE		Best. Verantw.: LUCAS	Werkveldomschrijving: Strategie, beleid, fondsenwerving, secretariaat, financiën, etc.	
2	<S>	1.1. Club Van Marken <S>	1.1. vacature	21 Mar	(Lucas) Lucas heeft via zijn netwerk hiervoor een potentieel nieuw bestuurslid aangezocht en uitgenodigd voor BV van 23/4. Ook heeft hij zicht op een nieuwe vrijwilliger die zich mogelijk wil inzetten binnen dit domein. Met haar wordt vanaf april verder gesproken.
3		1.1.a. Fondsenw. Partic. Vrienden	a. (vacature)		
4		1.1.b. Fondsenw. Zakel.	b. (vacature) Onno?	21 Mar	(Onno) Onno en Cees van Velzen hebben hierover gesproken. Nog geen acties afgesproken.
5		1.1.c. Fondsenwerving	c. (vacature)		
6		1.1.d. Ondersteunende activ.	d. (vacature)		
7	<S>	1-2. Coördinator <S>	1-2.	16 Jan	(Argo) Ligt stil nu er geen fin. middelen voor zijn.
8		1-2 a. Verwerven middelen	a. Wim (Argo en Ineke)		
9		1-2 b. Werven coördinator	b.		
10		1-2 c. Aansturing en begeleiding	c.		
11	<S>	1.3. Webshop beheren en ontwikkelen <S>	1.3. CHRIS & DORINE	23 Feb	(Chris) Er is een link gemaakt naar Misset-Wijnen
12		1.3.a. Verkoop, levering en admin	a. Dorine Marcia, CeesV	20 Mar	(Dorine) Loopt
13		1.3.b. Wijzig'n webshop op site	b. Chris Dorine, Marcel	21 Mar	(Marcel, Chris) Toegevoegd aan Winkel: ansichtkaart los én ansichtkaart in lijstje. Chris is met ontwerp van 'dubbele kaart' bezig (vier verschillende).
14		1.3.c. Nieuwe produkten	c. (vacature)		betreft: Nieuwe produkten kopen en in webshop opnemen
15	<S>	1.4. Bereiken/ betrekken/ begeleiden vrijwilligers; focus op jongeren <S>	1.4. ONNO-ARGO	21 Feb	(Lucas, Argo) Voorstel Jacques, Onno en Nettie hierover is gisteren in BV besproken en geaccordeerd met enkele aanvullingen. Argo heeft dit naar Jacques teruggekoppeld. Argo wordt voor dit onderwerp trekker/aanspreekpunt vanuit bestuur. Jacques coördineert acties en inzet
16		1.9. Overig Werkveld 1	1.9. LUCAS		
17			Marcia, Argo, Marcel, Wim.		
18		1.9.a. Relatiebeheer	a. Lucas Marcia, Argo, Marcel	21 Mar	(Lucas, Argo) - op 4/3 hebben Argo en ik met de (nieuwe) directie DSM/F gesproken. Onze panelen moeten daar uiterlijk 1/7/26 weg. Vervolgafpraak met DSM/F op 12 mei over m.n. DSM/O. Lucas gaat dan samen met Chris en Ineke. ; - recent een potentieel nieuw CvA lid benaderd. ; - op 5/3 met oud burgemeester Bas Verkerk gesproken. Hij zal voor MvM als 'verkenner' actief worden en is bereid zijn netwerk hierbij in te zetten. ; - op 20/3 met een relatie gesproken die zich mogelijk wil inzetten voor MvM en een groot netwerk buiten Delft heeft.
19		1.9.b. Strategie en politiek	b. Lucas Wim, Argo	21 Mar	(Lucas) Jaarlijkse strategiedag heeft op 8/3 in M9 plaatsgevonden. Resultaat wordt gedeeld op voorjaarsvergadering met vrijwilligers op 24/4.
20		1.9.c. Organisatie en -ontwikkeling	c. Argo Lucas	21 Feb	(Argo, ongew.) Werkvelden duidelijk en acties/projecten deels gevormd. Rest is afhankelijk van voldoende vrijwilligerstijd en -inzet
21		1.9.d. Beleid en -ontwikkeling	d. Argo Lucas, Marcia	21 Mar	(Lucas) Er komt geen meerjarig beleidsplan, we werken met een jaarplan waarbij BMC rapport ons 'kompas' blijft zij het met enkele modificaties. Uitvoering hiervan is afhankelijk van beschikbare middelen.
22		1.9.e. Jaarplannen, jaarverslagen en rapportages	e. Olivier Argo, Lucas, Wim	21 Mar	(Lucas) Jaarplan '25 is afgerond en wordt gedeeld t.b.v. voorjaarsvergadering 24/4.

M

STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"				laatst bij- gewerkt: Cees, 1 april 2025 - DEFINITIEF na RoPA 27 maart		
PROJECTEN & ACTIVITEITEN		TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?	
regel	Sleutelproj.	(nr vacs=9)			Mar 25	
26	1.9.f. Secretariaat (incl. corresp., archief, NAW-bestanden en vergad. bestuur en vrijwilligers)	f. Olivier	Wilma	21 Mar	(Lucas) Vacature bestuurssecretaris is ingevuld. Zicht op nieuw bestuurslid voor Club van Marken. In strategiedag 8/3 besloten nog een vacature bestuurslid te stellen.	
27	1.9.g. Financieel beleid, administratie, begrotingen/ jaarrekeningen, belastingen en verzekeringen	g. CeesV	RDA	22 Feb	(CeesV, ongew.) Aan Jaarrek. 2024 wordt gewerkt. Begroting 2025 in concept gereed; wordt vooralsnog niet vastgesteld door tekort en onzekerheid inkomsten Vrienden. Ook eerst jaarrekening 2024 vast te stellen voor inzicht in vermogenspositie. Maken/verbeteren van een Vriendmodule op de website en een actie om meer (jaarlijks) betalende Vrnd. te krijgen is urgent. Afspr. gemaakt 25 feb mbt webs. (zie bij 3.1)	
28						
29	Werkveld 2. MUSEUM EN MAISON 9		Bestuurs verantw.: ARGO		Werkveldomschrijving: Gebouwen en gebouwbeheer, oa Agnetapark	
30	<S >	2.1. Onderzoeken mogelijk. Netwerk-museum <S>	2.1. CHRIS	Ineke, Arno, Lena, Marcella	21 Mar	(Chris) Ontwerp aanduidingen moet nog afgemaakt en voorgelegd worden aan secretaris Commissie Omgevingskwaliteit; lijst adressen is min of meer compleet.
31	<S >	2.2. Publiekspresentatie Agneta park versterken <S>	2.2. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	22 Feb	(Chris) Samen met Ineke en Marcel: Publiekspresentatie Agnetapark versterken / Bezoekerscentrum Agnetapark
32		2.2.a. Benutting gebouwen; afspraken eigenaren	a. Ineke	Chris, Arno, Lena, Marcella	21 Mar	(Chris) Is onderdeel Parelsnoer (2.1) geworden.
33		2.2.b. Bebording en digitale info	b. Jacques	Chris	21 Mar	(Chris) Bord Agnetapark wacht op afspraak die Jacques regelt (ook onderdeel Parelsnoer)
34		2.2.c. Verbetering sociale cohesie Agnetapark	c. Lena	Ineke, Chris, Arno, Marcella	21 Mar	(Chris) Lena heeft Stichting Verbonden Agnetapark opgericht met hulp van MVM, kan ze donderdag toelichten
35	<S >	2.3. Bezoekerscentrum in/ bij Agneta park <S>	2.3. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	21 Mar	(Chris, ongewijz.) Ineke gaat subsidie aanvragen voor De Nieuwe Tent (verplaatsbare buurtthub).
36	<S >	2.4. Beheren Maison 9 en organiseren sociale activiteiten <S>	2.4. ARGO	Marcel, Onno, Cootje, Liesbeth	21 Mar	(Marcel) Op de zaterdagen 12 april en 14 juni Open Huis als 'randprogrammering' tentoonstelling ladS. Bezoekers moeten hiervoor 'tijdsloot' kopen in onze Winkel (vanwege beperkingen in bruikleenovereenkomst M9).; -Onze Winkel in M9 zal op de eerste én derde zaterdag van de maanden april-mei-juni geopend zijn tussen 14:00 - 16:00 uur. In de gaten houden dat er niet meer dan 8 personen tegelijk aanwezig zijn.
37		2.9. Overig Werkveld 2	2.9. INEKE	Chris, Arno, Lena, Marcella	21 Mar	(Chris, ongewijz.) Samen met Ineke en Marcel:
38		2.9.a. Groote Kantoor ism BOEi	a. Ineke	Chris, Arno, Lena, Marcella, Marcel	21 Mar	(Chris) Er is contact geweest met Rosan Pallada en we gaan dit binnenkort oppakken (o.a. doek op hekken Groote Kantoor)
39		2.9.b. Realiseren en inrichten museumwoning	b. (vacature)		21 Mar	(Chris, ongewijz.) Museumwoning op laag pitje (plan maken en dan Hendrick de Keyser en eigenaar huurwoningen benaderen).
40		2.9.c. Visie gebied DSM-Oost	c. Chris	Ineke, Arno, Lena, Marcella	21 Mar	(Chris) Er is op 20 maart in OPEN een presentatie geweest van Ineke, Chris en Lena. Circa 80 personen aanwezig(?). Werd positief ontvangen. Op 12 mei afspraak met DSM.
41						
42						
43						
44						
45						

M

STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"				laatst bij- gewerkt: Cees, 1 april 2025 - DEFINITIEF na RoPA 27 maart		
PROJECTEN & ACTIVITEITEN		TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?	
regel	Sleutelproj.	(nr vacs=9)		Mar 25		
46	Werkveld 3. PR & MARKETING		Bestuurs verantw.: LUCAS		Werkveldomschrijving: Website, Fabrieks-bode, Flyers, Social media, Externe bijeenkomsten en presentaties, etc.	
47	<S >	3.1. Website versterken <S>	3.1. MARCEL	Chris, Radomir, Mart, Roel	21 Mar	(Chris, Marcel) a) Website: Er is een bespreking geweest over de website; verslag ligt nu bij bestuur voor reactie. Inmiddels is Roel begonnen met een testversie van de nieuwe website. We hebben ons Hostingpakket m.b.t. onze website vergroot zodat we een 'sub domein' kunnen creëren waar we de nieuwe website gaan opbouwen. b) Vriendenmodule: het blijkt toch lastiger te achterhalen wat er precies met de Vrienden gecommuni- ceerd wordt. Zodra dat duidelijk is wordt dat waar mogelijk verbeterd. Verder is het idee om Vriend en Donateur uit elkaar te halen (naar voorbeeld Rijksmuseum). Ook idee om Vriend niet meer in de winkel te zetten, maar op een duidelijk vindbare pagina met de verschillende mogelijkheden om ons te steunen.
48	<S >	3.2. Bijeenkomsten Impact Ondernemen <S>	3.2. (vacature)			
49						
50						
51		3.9. Overig Werkveld 3	3.9. LUCAS			
52		3.9.a. Persberichten, interviews/ artikelen etc	a. Lucas	Marcia, Marcel, Jacques	21 Mar	(Lucas) - Ter aanvulling: er zijn radio interviews gegeven door zowel Marcel als Argo. ; - MvM bij Bildenbergconferentie gaat dit jaar niet door. ; - Lucas en Argo hebben op 4/3 idee gedeeld met DSM directie over sluiting gistproductie. Hebben zij in beraad. ; - Presentatie door Ineke, Chris en Lena op 20/3 in DOK over gebiedsvisie DSM/O was drukbezocht en inspirerend. ; - opening expositie 'Industrie aan de Schie' en receptie op 12/3 in Royal Delft door nieuwe CEO RD en loco-burgemeester Frank van Vliet. Ca. 150 deelnemers w.o. ca. 10 MvM-ers. Expositie heeft publiciteit in DOZ. MvM is bruikleengever en doet mee aan randprogrammering.
53		3.9.b. Website actueel houden	b. Chris	Marcel, Roel	21 Mar	(Chris) Er zijn diverse berichten geplaatst en de winkel is bijgewerkt.
54		3.9.c. Algemene brochures en flyers	c. Marcel	Marcia, Chris		
55		3.9.d. Nieuwsbrieven en Fabrieks-bodes uitgeven	d. Chris	Jacques	21 Mar	(Marcel, Chris) Er wordt gewerkt aan een Fabrieks-bode (144-1); wordt in principe 29 maart verstuurd.
56		3.9.e. Social media	e. (vacature)	Chris, Marcel, Mart, Hanna, Wilma		
57		3.9.f. Aanwezigheid in de stad (Hortusdagen, Monumenten- dagen, Marktdagen)	f. Marcel	Nettie, Liesbeth, Dorine, Argo	21 Feb	(Marcel) Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni hebben we een kraam tijdens de Hortus Plant & Art Fair (in de Hortus Botanicus). Op zaterdag 26 april is het Koningsdag. We kunnen dan een kraam huren op de 'Koningsmarkt'. Nog niet besloten.
58						

STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"				laatst bij- gewerkt:	Cees, 1 april 2025 - DEFINITIEF na RoPA 27 maart
PROJECTEN & ACTIVITEITEN	TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?	
regel	Sleutelproj.	(nr vacs=9)	Mar 25		
59	Werkveld 4. COLLECTIE en EXPOSITIES		Bestuurs verantw.: ARGO	Werkveldomschrijving: Beheer bestaande collectie, uitbreiding met nieuwe stukken, collectiebeleid, uitlening stukken, exposities, etc.	
60	<S >	4.1 Erfgoedcollectie uitbreiden/ beheren <S>	4.1. NETTIE	Nettie, Dorine, Cootje, Monique	21 Mar (Onno) Geen wijz. tov. Januari (zie status en RoPA presentatie van januari)
61		4.1 a. Registratie collectieonderdelen	a. Onno	Nettie, Dorine	21 Mar (Onno) Dit is een onging activity en zeker nog niet af.
62		4.1 b. Verwerving, aankoop en opslag	b. Nettie	Argo	21 Mar (Lucas; meer details bij Argo) Op 27/2 hebben Nettie, Onno en Lucas 28 objecten van Museum Prinsenhof in ontvangst genomen. Deze worden geregistreerd en er is ook nog andere follow-up voorzien.
63		4.2 Tentoonstellingen	4.2. ARGO	Marcel, Chris	21 Feb (Argo, Chris) Industrie aan de Schie van Royal Delft van 13/3-1Z/8. Marcel en Chris stemmen bijdrage MVM van Bakkersbeeld en 3-4 kleine collectiestukken met RD en wg Collectie af. Er wordt gewerkt aan 'randprogrammering' door MVM, zie onder 5.9c, trekkers Chris en Marcel
64		4.2 a. Van Gist tot Delfts Blauw	a. Marcel/ Chris		(Marcel, iets ingekort): - Bruikleenovereenkomst is klaar; - Op 4 maart wordt Bakkersbeeld overgebracht. - Voorstellen voor rand-programmering: - lezing(en) over Bakkersbeeld en Braat (evt. uit te breiden met PvDN); - twee Open Huizen in M9. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor tijdslot (vanwege de restricties die gelden m.b.t. bezoekersaantallen); - We kunnen met tien personen bij de officiële opening zijn.
65	<S >	4.3. Wisseltentoonstelling De Aartsvaders <S>	4.3. LUCAS en WIM	Ineke, Marcia, Jacques	21 Mar (Lucas) Op 29/4 spreken Argo en ik met Prinsenhof in vervolg op eerdere gesprekken over mogelijke expositie aldaar in 2027 e.v. over sociale en artistieke aspecten van de VM's. Mogelijk wil Prinsenhof hier ook hun bruikleenovereenkomsten met Unilever bespreken. Wij agenderen o.m. onze ideeën over 'De Verzorgingsstaat begon in Delft'.
66		4.9. Overig werkveld 4	4.9. ARGO		
67		4.9.a. Project Digitaliseren beeldmateriaal DSM	a. Nettie	Jan Pieter, Fred, Johannes	19 Mar (Nettie, geen wijz.; ingekort tov volledige versie van januari) Project "Ontsluiting foto project DSM/KNGSF" is gestart in 2021. De uitvoering berust bij het stadsarchief. DSM levert de projectleider. MVM maakte de uitvoering mogelijk door het leveren van c.a. 15 vrijwilligers, vnl oud-medewerkers, sommige ook vrijwilliger bij MVM. Het doel is om het archief toegankelijk te maken voor belangstellenden. Het ging om 200.000 items (!) , vooral veel foto's en negatieven (geen beeld en geluidarchief). Het plan om de foto's op een beeldbank te plaatsen wordt bemoeilijkt door privacy wetgeving. Er zal nog enige jaren gewerkt worden aan het project.
68		4.9.b. Collectiebeleid	b. Onno	Cootje, Argo	21 Mar (Onno) Collectiebeleid: geen nieuws, m.a.w. er is nog geen collectiebeleidsplan.
69		4.9.c. In- en uitlening andere musea (oa Royal Delft)	c. Argo	Marcel, Chris, Nettie, Onno	21 Feb (Argo, geen wijz.) Uitlening collectiestukken loopt, zie 4.2
70					
71					
72					
73					

M		STATUSLIJST PROJECTEN EN ACTIVITEITEN "Museum Van Marken"		laatst bij- gewerkt: Cees, 1 april 2025 - DEFINITIEF na RoPA 27 maart	
PROJECTEN & ACTIVITEITEN		TREKKER(s)	(en medewerkers)	status datum	STATUS, opmerkingen, bijzonderheden, hulp nodig?
regel	Sleutelproj.	(nr vacs=9)		Mar 25	
74	Werkveld 5. MUSEALE PRODUCTEN en ACTIVITEITEN		Bestuurs verantw.: WIM		Werkveldomschrijving: Producten en activiteiten die het erf- en gedachten-goed van J&A onder de aandacht brengen
75	<S >	5.1. Jaarlijkse Van Marken Dag <S>	5.1. MARCEL	Chris, Monique, Bianca, Charlotte, Cootje, Roel, Hanneke	21 Mar (Marcel) De gemeente Delft doneert dit jaar minder geld. De Laatste Eer daarentegen heeft haar eerder toegezegde bijdrage verhoogd. Voor het eerst financiële bijdrage aangevraagd bij Van Marken Fonds. Diverse Verenigingen die hun ontstaansgeschiedenis bij de NOF/Calvé of NG&SF hebben toegezegd op de VMD2025 aanwezig te zijn. Ook de drie Delftse theaters zijn weer vertegenwoordigd. Er wordt bekeken of de afsluitende band langer kan optreden.\
76	<S >	5.2. Publicatie "Industrie aan de Schie" <S>	5.2. EVELINE	Mechteld, Chris, Marcel, Henriette	21 Mar (Argo, geen wijz.) In december boek gepresenteerd en wordt nu overal verkocht
77		5.3. Project Trekvaarten	5.3. EVELINE	Mechteld, Argo, Henriette	21 Mar (Argo) Inhoudelijke en financiële verantwoording in concept naar provincie ZH gestuurd. Nog agenderen in/met besturen/partners voor definitieve verantwoording verstuurd wordt. Dead-line 1 juli 2025.
78	<S >	5.4. Van Markenlezing <S>	5.4. LUCAS		21 Feb (Lucas, geen wijz) Zouden we eerst als MvM zelf doen, keuze voor samenwerking met anderen indien en zodra opportuun.
79	<S >	5.5. Van Markenprijs <S>	5.5. COOTJE	Argo, Wim, Lena	21 Mar (Wim) Op 3 april wordt verdere opzet van Markenprijs door MVM besproken met Partners
80		5.9. Overig werkveld 5	5.9. WIM		21 Feb (Argo)
81		5.9.a. Pop-ups (o.a. Innovation Gallery)	a. Marcel	Chris	21 Feb Bijdrage aan Industrie aan de Schie (zie 4.2.a)
82		5.9.b. Lezingen (o.a. Van Gist tot Delfts Blauw)	b. Marcel	Chris	21 Mar Op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) zal Chris een lezing geven over het Bakkersbeeld bij RD. Als 'randprogramming' tentoonstelling ladS. We gaan daarbij entree vragen. Bezoekers krijgen koffie/thee.
83		5.9.c.	c.		
84	9 END OF LIST				
85	C:\Users\CGvHe\Documents\Museum van Marken op Yoga\statuslijst\ MVM RoPA Projecten en activiteiten lijst v12.xlsx\Proi act liend extra gro				

9 END OF LIST

C:\Users\CGvHe\Documents\Museum van Marken op Yoga\statuslijst\{MVM RoPA Projecten en activiteiten lijst v12.xlsx}Proj act lignd extra groot



Servicepagina

Leeswijzer

Betekenis kleuren

geel	sleutelproject
aubergine	prio 1 (prio niet zichtbaar)
roze	prio 2 (prio niet zichtbaar)
zalm	prio 3 (prio niet zichtbaar)
oranje	vacature
groen	statusupdate is recent
licht-geel	geen statusupdate beschikbaar

Afkortingen

BMC = naam adviesbureau
maatschappelijke
BV = Bestuursvergadering
CvA = Comité van Aanbeveling
DOT = <https://dotverbindt.nl/> (geeft blad Delft.business uit).
DoMiBo = donderdag middag borrel
DSM-F = DSM Firmenich
MVM= Museum Van Marken
NAW= Naam, Adres, Woonplaats
RD= Royal Delft
RoPA = Rondje Projecten en Activiteiten
SoBe = werkgroep "Sociaal en Beheer"
VMD = Van Marken Dag

Colophon

De Maandbrief "Museum van Marken" is een productie van de Stichting "Museum van Marken" tbv. vrijwilligers en geïnteresseerden.

De maandbrief wordt als concept samengesteld kort voor de maandelijkse "DoMiBo" vrijwilligersborrel, daar besproken en vastgesteld, en kort daarna per email verspreid.

Op de volgende bladzij: Bijlage

Contacten

MVM Algemeen

info@museumvanmarken.nl



IN BEWERKING

JAAROVERZICHT AKTIVITEITEN MUSEUM VAN MARKEN 2025

(aantal getoonde berichten= 65, met link= 17)

IN BEWERKING

Voor toelichting en betekenis kleuren zie onderaan

en:

BRONDATA LAATST BIJGEWERKT: Monday, 24 March 2025

bron dag datum activiteit en wie

bron dag datum activiteit en wie

bron dag datum activiteit en wie

JANUARI				FEBRUARI				MAART 2025				
1	ovrg	vr	3 Jan 25	FB: Nieuw boek 'Industrie aan de Schie' ook morgen weer te te koop bij onze kraam op de Warenmarkt.	Blog	za	1 Feb 25	Interview Delft op Zondag	ovrg	wo	5 Mar 25	Bestuursverg. (bestuur)
2	ovrg	vr	24 Jan 25	FB: Kunstwerk van Tijn Noordenbos voor Museum Van Marken	Blog	di	4 Feb 25	Objecten ontvreemd uit Maison Neuf	ovrg	za	8 Mar 25	Jaarlijkste strategiedag bestuur ("Heidedag" in M9)
3	ovrg	ma	27 Jan 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	wo	5 Feb 25	Museum Van Marken meldt vermissing unieke collectie	FB	0	8 Mar 25	Internationale vrouwendag
4	ovrg	do	30 Jan 25	DoMiBo nr 13/ RoPA nr 1: presentatie Collectiebeheergroep	FB	za	22 Feb 25	Open Huis in M9 (SoBe)	FB	za	12 Mar 25	Expositie "Industrie a/d Schie" opent bij Royal Delft
5	ovrg	do	30 Jan 25	DoMiBo nr 13/ RoPA nr 1: RoPA lijst januari 2025	ovrg	do	27 Feb 25	DoMiBo nr 14, aanw .. (Onno)	Blog	do	20 Mar 25	Delft Design 20: DSM-Oost, AI en MVM in DOK/OPEN (Chris, Ineke, Lena)
6	ovrg	do	30 Jan 25	DoMiBo nr 13/ RoPA nr 1, aanw .. (Onno)					ovrg	wo	26 Mar 25	Bestuursverg. (bestuur)
7									ovrg	do	27 Mar 25	DoMiBo nr 15, aanw: 12 (Onno)
8									ovrg	ma	29 Mar 25	Fabrieksboode 144/1 beschikbaar (Chris, Jacques)
9												
10												
APRIL				MEI				JUNI				
1	ovrg	di	1 Apr 25	VANDAAG	Blog	za	3 May 25	winkel M9 geopend 14:00 - 16:00	ovrg	zo	1 Jun 25	Info/verkoopstand bij Hortus Plant & Arts Fair (Marcel et al)
2	Blog	za	5 Apr 25	winkel M9 geopend 14:00 - 16:00	Blog	za	17 May 25	winkel M9 geopend 14:00 - 16:00	Blog	za	7 Jun 25	winkel M9 geopend 14:00 - 16:00
3	ovrg	za	12 Apr 25	Open Huis n.a.v. tentoonstelling ladS	ovrg	do	22 May 25	DoMiBo nr 16, aanw .. (Onno) Blog	ovrg	zo	8 Jun 25	Eerste Pinksterdag
4	FB	zo	13 Apr 25	Opening World Expo Osaka (Maison Neuve)	ovrg	ma	26 May 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	ma	9 Jun 25	Tweede Pinksterdag
5	ovrg	vr	18 Apr 25	Goede Vrijdag	ovrg	do	29 May 25	Hemelvaartsdag	ovrg	za	14 Jun 25	Open Huis n.a.v. tentoonstelling ladS
6	Blog	za	19 Apr 25	winkel M9 geopend 14:00 - 16:00	ovrg	do	29 May 25	Lezing Bakkersbeeld bij Royal Delft (Chris)	Blog	za	21 Jun 25	winkel M9 geopend 14:00 - 16:00
7	ovrg	zo	20 Apr 25	Eerste Paasdag	ovrg	za	31 May 25	Info/verkoopstand bij Hortus Plant & Arts Fair (Marcel et al)	ovrg	wo	25 Jun 25	Bestuursverg. (bestuur)
8	ovrg	ma	21 Apr 25	Tweede Paasdag					ovrg	do	26 Jun 25	DoMiBo nr 17, aanw .. (Onno)
9	ovrg	wo	23 Apr 25	Bestuursverg. (bestuur)					ovrg	ma	30 Jun 25	(ntb:) Fabrieksboode 144/2 verschenen (Chris, Jacques)
10	ovrg	do	24 Apr 25	Voorjaarsverg (19.30 tot 22.30; met borrel)								
11	ovrg	za	26 Apr 25	Koningsdag								



IN BEWERKING

JAAROVERZICHT AKTIVITEITEN MUSEUM VAN MARKEN 2025

(aantal getoonde berichten= 65, met link= 17)

IN BEWERKING

Voor toelichting en betekenis kleuren zie onderaan

en:

BRONDATA LAATST BIJGEWERKT: Monday, 24 March 2025

bron	dag	datum	activiteit en wie	bron	dag	datum	activiteit en wie	bron	dag	datum	activiteit en wie
JULI				AUGUSTUS				SEPTEMBER			
ovrg	zo	27 Jul 25	Laatste dag "Paradijs v/d Arb" Turfschip Amsterdam	ovrg	wo	27 Aug 25	Bestuursverg. (bestuur)	Blog	za	13 Sep 25	open Monumenten dag @ M9 (wie?)
ovrg	wo	30 Jul 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	do	28 Aug 25	DoMiBo nr 18, aanw .. (Onno)	Blog	zo	14 Sep 25	open Monumenten dag @ M9 (wie?)
				Blog	zo	31 Aug 25	5e Van Marken Dag (Marcel + xx!)	ovrg	ma	22 Sep 25	Bestuursverg. (bestuur)
								ovrg	do	25 Sep 25	DoMiBo nr 19, aanw .. (Onno)
								ovrg	di	30 Sep 25	(ntb:) Fabrieksode 144/3 verschenen (Chris, Jacques)
OKTOBER				NOVEMBER				DECEMBER			
ovrg	ma	#####	Bestuursverg. (bestuur)	App	vr	14 Nov 25	(ntb:) Gepensioneerdendag DSM-F (Onno, Nettie)	ovrg	ma	22 Dec 25	Bestuursverg. (bestuur)
ovrg	do	#####	Najaarsverg (met borrel)	ovrg	wo	26 Nov 25	Bestuursverg. (bestuur)	ovrg	do	25 Dec 25	Eerste Kerstdag
				ovrg	do	27 Nov 25	DoMiBo nr 20, aanw .. (Onno)	ovrg	vr	26 Dec 25	Tweede Kerstdag
								ovrg	woe	31 Dec 25	(ntb:) Fabrieksode 144/4 verschenen (Chris, Jacques)

aant. getoonde berichten 65 17 aantal link
Getoonde 65 berichten zijn uit 7 (van 7) activ. categor., nl.: bestuur (60), vrijwilligers (20), best. + vrijwill. (4), bijz. gebeurt. (211), PR activ (13), projectactiv (49).
Getoonde 65 berichten zijn uit 7 (van 7) bronnen, nl.: Bode (0), Blog (171), App (17), ovrg (82), Ap3 (186), FB (11).

kleurcodes activ. cat.:
bestuur
vrijwilligers
best. + vrijwill.
bijz. gebeurt.

PR activ
projectactiv

heeft link bij omschrijving

VANDAAG 1 Apr 2025

C:\Users\CGvHe\Documents\Museum van Marken op Yoga\statuslijst\statuscourant test 3\jaarkalender v11.xlsm\jaarkalender (2 page)

1 Apr 2025